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APRESENTACAO

Este Relatério Anual do Contrato de Gestao celebrado entre o Instituto
de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua (IDSM-OS) e o Ministério da
Ciéncia e Tecnologia (MCT), agora apresentado, representa um retrato do que
foi o primeiro ano de vida do Instituto Mamiraua efetivamente funcionando
como uma Organizagao Social. Por mais vividas que venham a ser as palavras
utiizadas neste relatério, elas nunca serdo capazes de exprimir
adequadamente o conjunto de acontecimentos e sentimentos vividos por esta
jovem instituicdo em seu primeiro ano de vida.

A comecar pela assinatura do préprio Contrato de Gestdo do Instituto
Mamiraud, ocorrido em 23 de margco de 2001, este foi um ano pautado pela
aprendizagem das de um modelo de administracdo que € ainda muito pouco
experimentado no pais.

Este Relatério aponta grandes realizagbes, e também indica alguns
problemas. O principal deles foi identificado ainda na confecgdo do Relatério
Semestral, divulgado em outubro de 2001. Naquela oportunidade, a
inadequagdo de varios dos indicadores anteriormente eleitos para permitir o
monitoramento e avaliagcdo do desempenho do IDSM foi flagrante. Os membros
do Conselho Administrativo e do Comité de Avaliagdo do Instituto concordaram
com a necessidade de reavaliacdo daqueles indicadores. Conforme
encaminhamento acordado para a questdo, foi estabelecida uma comissao
interna do Instituto, composta por coordenadores e diretores, e produziu-se
uma nova versdo para o Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de
Gestdo que, no momento, ainda encontra-se em fase de discussdo com
membros da SECUP/MCT.

Outros problemas vividos foram também indicados naquele Relatério
Semestral, como as dificuldades na construcdo e regularizacdo do quadro
funcional, ou a necessidade de mais recursos financeiros para fazer face as
inUmeras necessidades do novo Instituto. Estes pontos sdo atualmente objeto
de negociacdes entre o IDSM e o Ministério da Ciéncia e Tecnologia.

O inicio das obras de infra-estrutura basica para preparacédo do terreno
onde serao construidas as edificagdes da futura sede do Instituto Mamiraua foi
um grande passo na direcdo do seu fortalecimento e capacitacdo para o
cumprimento de sua missao.

As atividades rotineiramente executadas na Reserva Mamiraua
comegam agora a ser estendidas a Reserva Amana, e embora estas atividades
nao sejam computadas na formulagdo dos atuais indicadores, elas sao citadas
neste Relatério, sempre que relevante. A expansao da atuacdo do IDSM para
novos sitios e a replicacdo do modelo elaborado de conservacdo e
desenvolvimento sustentado € uma das maiores satisfacées do ano.
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Esperamos que o presente relatério sirva para alimentar proveitosas
discussdes e que cumpra adequadamente seu papel de instrumento de
acompanhamento e avaliagcao.

Tefé, janeiro de 2002
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1.SUMARIO EXECUTIVO

A execugdo do Contrato de Gestdo entre o MCT e o IDSM-OS foi realizada
satisfatoriamente ao longo do ano de 2001, e sdo destacados 0s seguintes
pontos:

1 — Os procedimentos de gestdo e controle da nova Instituicio comecaram a
ser implementados em julho de 2001, e a utilizacdo dos fundos liberados a
partir de marco de 2001 teve inicio em julho e agosto.

2 — As atividades normais do IDSM nao foram seriamente afetadas pelos
atrasos no inicio das aplicacbes por terem sido utilizados fundos provenientes
de outras fontes além daquelas do Contrato de Gestao.

3 — A construcdo da futura sede do Instituto foi iniciada no inicio do segundo
semestre. O primeiro processo licitatério foi realizado para preparar o terreno
para as futuras edificacGes, dotando-o de vias de acesso, e redes de agua,
eletricidade e comunicacées.

4 — As acdes normais da instituicdo apresentaram um desempenho muito bom,
conforme pode ser visto pelos indicadores listados neste relatério, salvo
algumas excecdes explicadas no presente documento.

5 — O ano de 2001 concluiu-se com recursos financeiros ainda em caixa (em
sua maioria colocados em aplicacdes financeiras), ainda que comprometidos,
especialmente devido inicio do desembolso em julho de 2001.

6 — Estima-se que em 2002 sera necessario um incremento de cerca de 61%
na transferéncia de recursos financeiros provenientes do Contrato de Gestao
para permitir a continuidade do andamento normal das atividades realizadas, e
para permitir a ampliacao e regularizacao do quadro funcional.

7 — Varias acbes e atividades do IDSM, como aquelas de participacao
comunitaria, de integracao politica, de atencdo a saude e de educacao
ambiental, juntamente aquelas de desenvolvimento de pesquisas, de producao
cientifica e tecnoldgica e de difusdo de informacdes ultrapassaram as metas
colocadas para 2001, nos termos do Contrato de Gestao.

8 — Algumas necessidades especificas sédo identificadas para melhorar o
desempenho do IDSM nos Macroprocessos “Promocdo da Melhoria da
Qualidade de Vida dos Moradores e Usuarios”, “Desenvolvimento Institucional”
e “Protecao da Biodiversidade”, embora nenhum dos poucos indicadores cujas
metas ndo tenham sido atingidas ou ultrapassadas tenham apresentado taxas
de atingimento reduzidas. A quase totalidade destas necessidades especificas
estdo relacionadas a necessidade de incremento no repasse de recursos
mencionado no item 6 acima.

9 — A aprovagao pelo Conselho Administrativo dos nomes que comporao o
Conselho Técnico-Cientifico possibilitara que seja realizada a primeira reuniao
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do CTC. Este Conselho fornecerd importantes subsidios para o
aperfeicoamento e ratificacdo da estratégia cientifica institucional, e ira dar
inicio ao Programa de Pesquisas do IDSM, com apoio financeiro do MCT,
ainda no primeiro semestre de 2002.

10 — Os principais Regimentos necessarios ao funcionamento do Instituto e de
suas camaras representativas e dirigentes estao elaborados, e ja em processo
de apreciagao pelos membros do Conselho de Administragéo.

11 — As condi¢des do Termo Aditivo ao Contrato de Gestdo do IDSM ja estéo
em fase de discussdo com técnicos do MCT desde dezembro de 2001.

12 — Em 2001 o Diretor Geral do IDSM foi obrigado a afastar-se
temporariamente de suas atribuicbes para tratamento de saude, mas seu
retorno as suas fungoes originais ja esta prevista para inicio do més de marco
de 2002. Deste fato decorreu a necessidade de provisionar a diretoria adjunta
do IDSM de maneira interina, pelo periodo da auséncia do Diretor Geral.
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2.REALIZACOES DO PERIODO

2.1.Resultados Financeiros Resumidos

O Contrato de Gestao do IDSM foi assinado com o Ministério da Ciéncia
e Tecnologia em 23 de marco de 2001. Os recursos previstos para o ano
correspondente foram, efetivamente transferidos.

Os recursos comecaram a ser repassados para o IDSM no dia 16 de
abril de 2001, ao que se seguiram repasses mensais até o final do ano de
2001, em conformidade com o cronograma de desembolso. Os recursos foram
aplicados a medida que repassados, e 0os gastos comegaram a ser executados
somente em 30 de julho de 2001.

Esta demora na utilizagdo do recurso deveu-se ao fato de que o IDSM
foi criado sem nenhuma estrutura administrativa. Consequentemente, houve a
necessidade prévia de criar-se Coordenagdes de Gestdo Financeira, Recursos
Humanos, Contabilidade e Operacbes Gerais, além de implantar todos os
procedimentos administrativos, contdbeis e financeiros cabiveis para o bom
funcionamento do Instituto.

Para tal, foram realizadas as contratacbes de consultorias para
implementacédo dos sistemas gerenciais da instituicdo. S6 apds foi possivel o
inicio da execucdo dos gastos dos recursos provenientes do Contrato de
Gestéao.

Outros recursos existentes, provenientes de outras fontes que néo o
governo brasileiro, possibilitaram a continuidade das operagbes normais do
Instituto, para cumprimento das metas acordadas no referido Contrato.

Portanto, a execucao da aplicacdo dos recursos previstos para todo o
ano de 2001 esteve restrita somente ao segundo semestre do ano. Isto explica
o saldo consideravel observado em fins de dezembro.

No que se refere aos gastos realizados no ano, percebe-se que houve
um relativo equilibrio entre as linhas de “Pessoal”, “Material, Suprimentos e
Servicos” e “Equipamentos”. Os principais servicos contratados em 2001 dizem
respeito a preparacao do terreno do IDSM (construcdo de infra-estrutura
basica, com instalacdo das redes hidraulica, elétrica, telematica e das vias de
acesso), providéncia que deve necessariamente anteceder a construgao das
edificacbes que irdo futuramente compor a sede definitiva do Instituto, na
cidade de Tefé, AM.

A construcao das edificacbes ndo esta planejada dentro dos repasses
provenientes do Contrato de Gestdo do IDSM com o MCT pois, a seguir a
orientacdo do préprio Ministério, recursos estdo (e estardo) sendo buscados
junto ao Fundo de Infra-Estrutura (CTlInfra).

Os gastos necessarios em equipamentos, materiais, servicos, e pessoal
tiveram que ser mantidos artificialmente deprimidos. Isto foi possivel utilizando-
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se um financiador externo que pode transferir recursos para contratacdo de
cerca de 2/3 dos membros de Mamiraua, contratados pela Sociedade Civil
Mamiraua — SCM em carater provisorio. Desse modo, o quadro de funcionarios
do IDSM so6 foi capaz de absorver 1/3 de seus membros (56 empregados e 1
servidor) durante o ano de 2001.

Em termos proporcionais, considerando um exercicio de aplicagdo em
todos os 12 meses de 2001, os gastos em pessoal estiveram em torno de 34%
do valor repassado pelo Contrato de Gestao, e bem inferior aos 60% maximos
acordados. Mas estes custos deverdo necessariamente ser bastante
aumentados. O financiador externo (DFID — UK) que hoje arca com os gastos
de 2/3 do pessoal do Instituto termina sua relagcédo de 10 anos com o IDSM nos
préximos meses. Assim, quase cem pessoas deverao ser demitidas pela SCM
e contratadas pelo IDSM para a continuidade das atividades de pesquisa e
extensao desenvolvidas. Além disso, nenhuma dessas pessoas (sejam aquelas
ja contratadas pelo IDSM, sejam as que serdo futuramente contratadas ao
término do financiamento do DFID, seja a propria diretoria do Instituto) foi
enquadrada até hoje. O enquadramento, definido pelo Plano de Cargos e
Salarios aprovado na ultima reunido do Conselho de Administracdo de
Mamiraud, envolveria um substancial aumento nos gastos de pessoal (salarios
mais encargos) ao qual o Instituto Mamiraué ainda nao pode atender.

Preencher as necessidades de contratacdo de todos os membros e de
enquadramento de todos os funcionarios pode representar a incapacidade do
IDSM de fazer frente aos gastos de manutencado do Instituto nos niveis de
funcionamento de hoje, e as atividades de pesquisa e extensdo seriam
profundamente comprometidas. Uma solucdo mais perene para a questao do
Pessoal do Instituto Mamiraua nao pode ser adiada por muito mais tempo.

Esta, portanto, € uma das principais necessidades financeiras do IDSM
para 2002. Neste sentido, negociacdes junto ao MCT no sentido de se aditar
novos valores ao total anual de repasses ja foram iniciadas. Acredita-se, ao fim
de 2001, que serdo necessarios mais recursos além dos programados para
repasse em 2002, para que o IDSM seja capaz de manter-se em
funcionamento e regularizar a situacdo de seus cerca de 150 membros que
atuam no momento.

No momento uma firma de auditores independentes esta sendo
contratada, conforme Regulamento Financeiro aprovado pelo Conselho de
Administracao e conforme exigéncia do Contrato de Gestdo, para realizar a
auditoria nas contas de 2001 do IDSM. Assim que disponiveis, os relatérios
desta auditoria serdo encaminhadas ao Conselho de Administracao do Instituto
de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua e ao érgao fiscalizador do Contrato
de Gestao, o MCT — SECUP.
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2.2.Performance dos Indicadores

Os atuais indicadores, e suas respectivas situacdes iniciais (VO0),
constantes do Contrato de Gestdo estdo apresentados na Tabela 1 abaixo,
juntamente com as metas acordadas para o ano de 2001 e a situacao
observada ao final do mesmo ano.

Tabela 1 — Quadro de Indicadores e Metas do IDSM e sua situacédo em 2001.

INDICADORES

Unidade

Peso

VO

Metas
para 2001

Alcancado
em 2001

MACROPROCESSO “APOIO A REGULAMENTACAOQO”

1.Proporcdo de comunidades que
participam das atividades dos
diversos nucleos do IDSM
(Educagao Ambiental, Saulde,
Reunides por ano, etc.).

Y%

3

30%

35%

45%

MACROPROCESSO “INFORMACAO”

2.Quantidade  de
beneficiarias de  eventos de
conscientizacéo ambiental
(divulgagao de material didatico e
atividades educativas).

comunidades

u

3

12

24

34 (em
Mamiraua)

10 (em
Amana)

3.Quantidade de pessoas
(professores, lideres comunitarios,
educadores ambientais, educadores
ambientais mirins) capacitados pelo
Programa de Educag¢éo Ambiental do
IDSM nas &reas rurais interna e de
entorno a Reserva.

147

162

289

MACROPROCESSO “DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ECONOMI

CAS”

4.Quantidade de comunidades nas
quais novas alternativas econémicas
sao desenvolvidas, implantadas pelo
IDSM e/ou em parceria com
prefeituras locais.

u

1

7

10

24

5.Proporgédo de produtores (homens
e mulheres) das comunidades
desenvolvendo atividades
econbmicas em  sistemas de
associagdes, cooperativas, grupos
de trabalho (em comunidades
amostrais).

Y%

15%

20%

62%
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(TABELA 1 — CONT.)

MACROPROCESSO “PROMOCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS
MORADORES E USUARIOS”

6.Indice de Mortalidade Infantil.

U/m

3

43/1000

40/1000

34/1000

7.Indice de poliparasitismo intestinal
(em comunidades amostrais.

Par./P

1

50%

40%

43%

MACROPROCESSO “PESQUISAS VOLTADAS PARA CONSERVAC
E USO SUSTENTADO DOS

AO DA BIODIVERSIDADE

RECURSOS NATURAIS”

8.Quantidade de produtos cientificos
(artigos publicados ou aceitos para
publicagdo em periddicos indexados,
livros, teses, trabalhos de conclusao
de curso, comunica¢des em eventos
cientificos e outros).

u

1

20

20

38

9.Quantidade de produtos de
disseminacao disponibilizados
(manuais, videos, panfletos, folhetos,
protétipos e outros).

12

10.NUmero de areas do
conhecimento cobertas por projetos
de pesquisas (numero cumulativo)
relacionados aos objetivos da
Reserva.

42

45

46

MACROPROCESSO “DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL”

11.Sustentabilidade financeira
(recursos préprios/recursos totais)

Y%

3

10%

12%

7,5%

12.Quantidade de funcionarios que
participam de eventos de
capacitacao (indicador cumulativo).

u

2

10

20

26

13.Proporcdo da receita total
investida na conservagdo ou
ampliacdo do patriménio fixo.

Y%

20%

40%

41,4%

14.Propor¢do  funcionarios  éarea

meio/fim.

Y%

1

20%

20%

64,3%

MACROPROCESSO “PROTECAO DA BIODIVERSIDADE”

15. Limite maximo do crescimento da
taxa de desmatamento anual da
mata nativa.

Y%

3

2%

3%

2%
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2.3. Principais Atividades do Periodo, Desempenho dos
Indicadores e Atingimento das Metas

E possivel perceber imediatamente, a partir da leitura da tabela anterior,
que a grande maioria das metas colocadas para quase todos os indicadores
foram ultrapassadas. Este fato pode gerar a falsa impressao de que as metas
foram propositadamente subestimadas visando uma maior facilidade em seu
atingimento. Em verdade os dois principais motivos para esta situagao foram:

- As metas foram elaboradas 2 anos antes do Contrato de Gestao ser
assinado, e neste periodo a realidade de Mamiraua alterou-se
bastante.

- Parte dos recursos de uma das fontes externas do IDSM (o DFID —
UK), com aplicagéo prevista para cerca de dois anos, teve que ser
redimensionada, e aplicada em apenas um ano. Como este
financiador aloca grande parte de seus recursos para acoes de
desenvolvimento social, este redimensionamento levou a uma
hiperatividade dos nucleos da Coordenagdo de Extensdo e a uma
melhoria de desempenho especialmente nos Macroprocessos
relacionados, que ndo havia sido previamente planejada.

Mas é possivel concluir que boa parte das metas foi realmente
ultrapassada. Consequentemente, um redimensionamento das metas era
mesmo de grande necessidade. Como ficou claro pelo Relatério Semestral,
varios dos proprios indicadores ndo eram mais considerados adequados para
revelar o desempenho do IDSM. Assim, esperamos para muito em breve a
aprovagdo (tanto pelo MCT quanto pelo Conselho de Administracdo de
Mamiraud) do novo Quadro de Indicadores e Metas proposto e atualmente em
discussao com os técnicos da SECUP.

Até que isso ocorra, ainda utilizaremos os indicadores originais neste
Relatério Anual de 2001. Para melhor compreendermos o desempenho dos
indicadores listados na tabela 1, e o0 grau de atingimento das metas acordadas
no Contrato de Gestdo, € necessario que tanto as metas quanto seus
respectivos indicadores sejam compreendidos dentro do contexto dos 7
grandes Macroprocessos definidos para a acao do IDSM. Estes séo:

1-Apoio a Regulamentacéo;

2-Informacéo;

3-Desenvolvimento de Atividades Econdmicas;

4-Promocao da Melhoria da Qualidade de Vida dos Moradores e
Usuarios;

5-Pesquisas Voltadas para Conservacao da Biodiversidade e Uso
Sustentavel de Recursos Naturais;

6-Desenvolvimento Institucional;

7-Protecao da Biodiversidade;
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A partir deste ponto, cada um destes Macroprocessos serdo abordados
separadamente, de modo a permitir uma analise mais detalhada e criteriosa de
cada uma das areas de atuacéao do Instituto.

2.3.1. MACROPROCESSO “APOIO A REGULAMENTACAO”

Macroprocesso

Indicador

Unidade

peso

Vo

Metas
para 2001

Alcancado
em 2001

1- Apoio a

Proporcao de comunidades

%

3

30 %

35 %

45 %

regulamentagdo |que participam das

atividades dos diversos
nacleos do IDSM
(Educacao Ambiental,
Saude, Reunides por ano,
etc.).

Este macroprocesso refere-se ao envolvimento da populacao local, - de
moradores da area da reserva e de moradores da area de entorno (usuarios)
nas diversas atividades dos varios nucleos do IDSM para promover 0 manejo
sustentado dos recursos naturais da reserva. Estas atividades estao
diretamente relacionadas as atribuicdbes da Coordenagdo do Programa de
Extensdo do IDSM e indiretamente relacionadas as atividades dos Programas
de Pesquisa e Monitoramento.

O indicador foi construido com o propésito de acompanhar a evolucao
na implementacdo das normas do plano de manejo para todas as 63
comunidades de moradores e usuarios da Reserva Mamiraua. Considerando-
se as diversas demandas e os varios niveis de investimento, que incluem
desde formalizacao de parcerias a desenvolvimento de tecnologias apropriadas
para as novas atividades econémicas, foi produzido, no inicio da fase Il (1997)
um plano de trabalho que previa investimentos por dois setores ao ano. Assim
sendo foi estabelecido como meta atingir a todas as comunidades, com
investimentos em todas as areas, ao final de cinco anos de atuac¢ao no local.

Para o apoio a regulamentacdo das normas estabelecidas no Plano de
Manejo da RDSM foram definidas, como prioritarias, as seguintes atividades:

- fortalecimento e capacitagdo das liderancas comunitarias para as
resolucdo de conflitos intra e inter-comunidades quanto ao respeito
as normas de uso sustentado dos recursos naturais;

- producao e divulgacdo de documentagao e realizacdo de atividades
relativas a conscientizacao ambiental;

- investimentos em infra-estrutura basica de saneamento e de uso de
energia fotovoltaica;

- capacitacao de educadores ambientais e de saude;

- estimulo a organizagao e capacitagdo dos pequenos produtores para
uso dos recursos naturais de forma sustentada.
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Muitas destas atividades extrapolam a funcédo essencial do IDSM e
requerem uma permanente parceria com as agencias governamentais, em
especial o IBAMA e prefeituras locais. Esta demanda imprime ritmo e
intensidade diferenciados no desenvolvimento dos trabalhos.

Para melhor entendimento do processo, julgamos necessario relembrar que
as 63 comunidades de moradores e usudarios da &rea focal da reserva
Mamiraud estdo organizadas politicamente em oito setores, que tem em
média 8 comunidades participantes. Também, em 2001, iniciamos a
integragdo das atividades das reservas Mamiraua e Amand, o que implicou
no trabalho com mais vinte comunidades. E também necessério relembrar
que os setores mais ao norte da area focal, pela diferenciagdo em sua
localizagdo geogréfica, sdo de mais dificil acesso, de certa forma, a
implantacdo dos programas. Para atender a todas estas situagdes: demandas
diferenciadas, infra-estrutura limitada (numero de barcos) para os
deslocamentos, equipe de trabalho do programa de extenséo, foi definida, em
reunides com as equipes, uma estratégia de investimentos progressivos em
comunidades-modelo que atuam como polos de disseminacdo dos
investimentos. Esta disseminacao é feita tanto para as comunidades internas,
da area de entorno, quanto para outras areas de varzea e reservas de
desenvolvimento sustentavel. Esta proposta foi discutida em reunides dos
setores com ampla participagdo comunitaria e referendada nas assembléias
anuais (ver relatérios mensais dos nucleos da Coordenagéo de Extenséo e as
Atas das Assembléias Gerais Anuais).

Acredita-se que, uma vez tendo sido construidos de maneira
participativa, os regulamentos varios serdo mais acatados a medida que for se
ampliando o apoio comunitario a todo o processo. Neste processo participativo
muitas parcerias foram envolvidas, consultadas, e que mantém ativa atuacao
no apoio a regulamentagdo das normas, principalmente os movimentos de
fiscalizagdo vinculados a igreja catélica.

Neste sentido, o registro dos dados referentes a este indicador estdo
distribuidos pelas diversas areas de atuacado dos nucleos da Coordenacao de
Extensdo. Estdo contabilizados da seguinte forma:

Tabela 2 — Distribuicdo das comunidades onde foram realizadas
atividades de apoio a regulamentacdao das normas do Plano de Manejo , por
nuacleos de atividades e por areas das reservas geridas pelo Instituto de
Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua (IDSM).

Reserva Mamiraua Reserva Amana

Nucleos N. de Y% N. de Y%
comunidades (N=63) comunidades (N=23)

Integracéo 63 100 23 100
Politica
Apoio a 13 21 10 43
Producéao
Econbmica
Atencao a 24 38 17 73
Saude
Educacao 34 54 10 43
Ambiental
Tecnologias 8 13 0 0
Apropriadas
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No Anexo | estdo detalhadas as diversas atividades de cada dos nucleos
listados na Tabela 2, e também como as diversas comunidades das reservas
foram por eles contempladas. Também encontram-se no Anexo | os mapas da
Area Focal da Reserva Mamiraua mostrando a distribuicdo geografica dessas
atividades por nucleos de agao.

A “Situacao Inicial” (V0) deste indicador, que possui peso 3, era de 30%
das comunidades envolvidas nas distintas atividades. A meta a ser atingida no
ano de 2001 foi estabelecida em 35%. Atingimos ao final do ano, 45% em
média de cobertura das comunidades (conforme a Tabela 2).

Destacamos como principais atividades do ano, com relagdo a este
indicador, a realizacdo da VIl Assembléia Geral do Mamiraua, que contou com
a participacdo de 158 comunitarios vindos como representantes de 52
comunidades, de todos os setores da Reserva. Este dado revela o progresso
dos trabalhos de envolvimento das comunidades no processo de gestdo da
Reserva. (Veja no Anexo Il, um grafico com a evolucdo da participacdao das
comunidades e setores da RDS Mamiraua nas Assembléias Gerais Anuais).

Por estes motivos acima compreende-se que esta meta é muito variavel
dentro do escopo dos trabalhos do IDSM, e as proporcdes sdo extremamente
variaveis. A mais baixa foi de 13%, relativa aos investimentos de tecnologias
apropriadas, que demandam mais tempo € maior volume de recursos. A mais
alta foi de 100%, relativa as atividades de organizagdo politica das
comunidades. As atividades de cobertura intermediaria estdo envolvendo entre
20 a 50% das comunidades da Area Focal da Reserva Mamiraua.

A meta do presente indicador foi amplamente superada para toda a
vigéncia do Contrato de Gestdo, ainda no seu primeiro ano, dadas as
circunstancias explicadas anteriormente. Este fato reforgca de modo dramatico a
necessidade de um nova elaboracao para este indicador e suas metas.
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2.3.2. MACROPROCESSO “INFORMACAO”

Este macroprocesso pretende definir a transmissdo de informacao,
especialmente aquela de carater conservacionista, para a populacao-alvo da
Reserva, principalmente através do empenho dos agentes multiplicadores,
como as liderancas comunitarias e educadores ambientais.

Indicador Unidade | peso | VO Metas Alcancado
para 2001 em 2001

2- Quantidade de U 3 12 24 34 na Reserva
comunidades beneficiarias Mamiraua
de eventos de
conscientizacdo ambiental (+10 na
(divulgagdo de material Reserva
didatico e atividades Amana)
educativas)

Neste sentido, o Indicador 2 foi concebido como “A quantidade de
comunidades beneficidrias de eventos de conscientizacdo ambiental
(divulgacao de material didatico e atividades educativas)”. O seu VO é de 12
comunidades, e a meta para 2001 foi dobrar a situagédo inicial, para 24
comunidades. Este indicador, portanto, centraliza-se no entendimento da
importancia das acdes de conscientizagdo ambiental para que sejam
alcancados os objetivos da conservacao da biodiversidade deste ecossistema.

Como conscientizagdo ambiental, entendemos todas as atividades de
disseminacgao dos resultados obtidos a partir das pesquisas sobre as espécies-
chave do ecossistema, e sobre 0 monitoramento do uso dos recursos naturais
de acordo com as normas estabelecidas pelo Plano de Manejo da Reserva
Mamiraua. Estas atividades envolvem professores das escolas das
comunidades e das areas urbanas de entorno, criancas, jovens e adultos,
pesquisadores e extensionsistas, em diferentes niveis de participagdo. Os
resultados sado disseminados por documentos escritos, cartilhas, mapas,
banners, folders, e também por atividades participativas de mapeamento dos
resultados do uso sustentado dos recursos naturais; cursos de reciclagem para
professores e moradores locais, € usuarios.

Tem sido também muito relevante, a participagcdo de comunitarios como
assistentes das diversas pesquisas realizadas na area. Esta atividade permite
0 maior envolvimento dos comunitarios como conhecedores das normas do
manejo, e como disseminadores destes resultados para outras comunidades.

As principais atividades dos nucleos envolvidos com este indicador
estdo apresentadas no Anexo lll.

Este indicador reflete diretamente a acdo do Programa de Educacgao
Ambiental (PEA) do IDSM, que se desenvolve integrado a outros programas,
de outros nudcleos e coordenacgdes, mas principalmente as atividades de
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pesquisa. Pode-se afirmar que o PEA apoiou durante o periodo todas as
comunidades localizadas no interior da Area Focal (22 comunidades), além de
cerca de 14 comunidades localizadas no entorno da Reserva Mamiraua.

O envolvimento de todas as escolas rurais localizadas na Reserva (22)
concretizou-se  ndao  apenas em processos de  orientagao
educacional/pedagégica e desenvolvimento de atividades tematicas, mas,
também, na melhoria da infra-estrutura de apoio as escolas (todas elas com
sistemas fotovoltaicos de iluminacao), distribuicdo de material didatico, uso
de metodologias participativas para producao de material educativo e para
sua utilizacdo nas areas de entorno. Estas atividades de apoio ocorreram,
também, em parceria com as secretarias municipais de educacdo dos
nucleos urbanos.

No ambito urbano, foram realizados eventos especiais em cada uma das
trés cidades principais da regido. Em Tefé, foi realizada a Il Gincana de
Meio Ambiente, com participacdo de 500 alunos e o envolvimento de outras
500 pessoas. Em Uarini, foi realizado o Dia do Meio Ambiente, envolvendo
cerca de 600 alunos e professores. Em Alvaraes foi realizada a Semana do
Meio Ambiente, que contou com a participagdo de mais de 1.200 alunos e
professores. Em face a todas estas atividades realizadas no semestre,
foram envolvidas 34 comunidades um numero superior a meta para o ano
de 2001, que foi de 24 comunidades.

Foram atividades de destaque neste ano de 2001, com referéncia ao
presente indicador:

e a continuidade das parcerias com as secretarias municipais de educacao,
que possibilitou a producéo conjunta de material educativo a partir de temas
geradores: Peixes e Quelbnios, ampliando as atividades de conscientizagao
ambiental nas escolas;

e Aumento na participacdo de jovens nas atividades de conscientizacao
ambiental, tanto nas atividades realizadas nas comunidades rurais, quanto
nas atividades de disseminacéao realizadas nas areas urbanas de entorno
das reservas.

A grande dificuldade continua sendo o baixo nivel de escolaridade das
populacées atendidas. De acordo com dados do mais recente Censo
Demografico da Reserva Mamiraud, realizado em 2001, de um total de 855
moradores com mais de 10 anos, 470 (55%) ndo sabem ler ou o fazem com
dificuldade, sendo 269 (31%) analfabetos. Do total de 94 moradores e usuarios
que emigraram no ano de 2000, 30 (32%) foram em busca de continuidade dos
estudos. Sdo dados que revelam a grande demanda por investimentos na
educacao basica para esta populagcao, e que limitam as atividades no campo
da conscientizacdo ambiental.

O Indicador 3 informa sobre “A quantidade de pessoas (professores,
lideres comunitarios, educadores ambientais, educadores ambientais mirins)
capacitados pelo Programa de Educagdo Ambiental do IDSM nas areas rurais
interna e de entorno a Reserva”. O VO deste indicador era de 147 pessoas, € a
meta para 2001 foi de 162 pessoas.
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Indicador Unidade | peso VO |Metas para | Alcancado
2001 ano 2001
3.Quantidade de pessoas U 2 147 162 289
(professores, lideres
comunitarios, educadores
ambientais, educadores

ambientais mirins) capacitados
pelo Programa de Educacao
Ambiental do IDSM nas areas
rurais interna e de entorno a
Reserva.

Este é um aspecto muito especial da acdo do PEA (Programa de
Educacdo Ambiental), pois refere-se a seu potencial de multiplicacdo. Este
Programa € desenvolvido com atividades integradas entre os diversos Nucleos
da Coordenacdo de Extensédo do IDSM e em conjunto com as atividades para
realizacdo de pesquisas e monitoramento. Este programa consiste em
capacitar liderangcas que atuam como educadores, em sentido /ato, nas
comunidades internas as areas da reserva, como também, nas areas de
entorno rurais e urbanas.

O programa esta elaborado de forma a divulgar os resultados das pesquisas
e dos investimentos feitos sobre o manejo sustentado dos recursos através
da capacitagdo de agentes disseminadores, dando prioridade ao papel dos
professores de ensino fundamental nas escolas rurais e urbanas da area de
entorno. Neste conjunto de atividades, destaca-se a formagao de agentes
ambientais mirins, que s&o escolhidos nas escolas , e que recebem
capacitacao, orientacdo e acompanhamento dos educadores ambientais e
professores. Realizam o monitoramento das acbes de conservacao
ambiental, cuidados em geral com a saude, frequéncia escolar e participagao
nas atividades escolares na comunidade. O objetivo é, portanto, além das
atividades de conscientizagdo ambiental, formar novas liderangas.

A capacitacao, referida no indicador nao é sempre uma capacitagdo formal,
com limite de carga hordria e com emissdo de certificados comprobatérios.
Esta ocorre nos casos em que as atividades estdo vinculadas a outras
entidades de capacitagdo, como os Programas de Pro-formacdo das
secretarias municipais de educacdo, que incluem em seu conjunto de
atividades de formacao, atividades relativas a conscientizacdo ambiental. No
conjunto das atividades contabilizadas neste indicador constam as acdes de
orientagdo informal, e acompanhamento realizadas pelas diversas equipes de
extencionistas do IDSM.

Alem do apoio e capacitagdo continuados que os 5 educadores
ambientais do Programa realizam aos cerca de 60 professores rurais da Area
Focal, foi realizada no periodo a capacitacdo de 40 Agentes Mirins de
Educacdo Ambiental, além da realizacdo do Workshop de Preparacdo de
Material Didatico, com a participacéao de um total de 13 professores (2 deles de
escolas do meio urbano).

As principais atividades desenvolvidas atendendo a este indicador estao
apresentadas no Anexo V.
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Por ser bastante dificil contabilizar os individuos que participaram das
atividades aqui descritas, acreditamos que este indicador nao reflete a eficacia
do Macroprocesso respectivo. Muitas vezes, pela diversidade de atividades que
as liderangas desenvolvem em suas comunidades, a mesma pessoa participa
de varias atividades de capacitacdo. Em muitas comunidades, o professor é
também o agente de saude, o lider da comunidade, e 0 agente ambiental
voluntario. Contabilizar capacitacbes por pessoas, reduz o conjunto das
atividades feitas. Contabilizar as mesmas por atividades e cursos, traz consigo
a dificuldade de se identificar claramente os beneficiados. Neste caso,
apresentamos a contabilidade por total de capacitacdes feitas por pessoas, 0
que consideramos ser o melhor indicador dos investimentos realizados.

Assim, foram realizadas 289 capacitacdes pelo programa no decorrer de
2001, podendo corresponder a mais de um processo de capacitacao por
pessoa em determinados casos. Considerando que a meta anual era de 162
pessoas, pode-se dizer que a mesma foi plenamente atingida e ultrapassada.

Também neste caso, o indicador foi considerado inadequado, e por isso
propomos a sua substituicdo conforme novo Quadro de Indicadores e Metas
proposto, em discussdo com o0 MCT no momento.

2.3.3. MACROPROCESSO “DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
ECONOMICAS”

O Macroprocesso de Desenvolvimento de Atividades Econdmicas se
refere a implantacao ou incentivo de atividades (tradicionais ou apropriadas) de
baixo impacto ambiental, destinadas especialmente a atuarem como
mecanismo de compensacado as perdas decorrentes da regulamentacao da
ocupacao do espaco e uso dos recursos naturais. Serve também como
estratégia de reducao da pressdo antropica geral sobre o ambiente da
Reserva. Tais atividades exigem a participacdo dos extencionistas do
Programa de Alternativas Econémicas, que tem suas atividades orientadas
pelos resultados das pesquisas e monitoramento dos recursos naturais.
Também busca-se, (a) a capacitagdo dos produtores para a aceitacdo de
novos produtos, (b) de novas tecnologias de produc¢éo, (c) de novas formas de
organizacao da producdo, (d) adocdo de um gerenciamento contabil da
atividade e (e) busca de mercados para os produtos.

Todos estes itens listados acima s&o processos novos para o sistema de
organizacao tradicional da produgdo dos pequenos produtores da reserva.
Portanto, para o desenvolvimento destas atividades, varios investimentos
tornam-se necessarios, e demandam tempo para avaliagdo dos seus
resultados. Todas as atividades propostas sdo negociadas com o0s
comunitarios, reforcando o acordo com base nas normas do Plano de Manejo.
Estudos indicam que sao necessarios, em média, quatro anos para a eficiéncia
de uma nova forma de organizacgéao.
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O Programa de Alternativas Econémicas envolve atividades nas areas
de ecoturismo, agricultura, manejo florestal participativo, pesca e artesanato.
Os indicadores propostos (numeros 4 e 5) para acompanhar 0s avancos
nestes programas referem-se ao numero de comunidades envolvidas e ao
percentual de produtores participando de formas associativas de producéo e
comercializagao.

O Indicador 4 mede a “Quantidade de comunidades nas quais novas
alternativas econémicas sao desenvolvidas, implementadas pelo IDSM e/ou em
parceria com as prefeituras locais”. O VO deste indicador era de 7
comunidades, e a meta para 2001 foi de 10 comunidades.

Indicadores Unidade | Peso VO |Metas para | Alcancado
2001 ano 2001
4.Quantidade de comunidades U 1 7 10 24
nas quais novas alternativas
econdmicas sao
desenvolvidas, implantadas

pelo IDSM e/ou em parceria
com prefeituras locais.

No periodo coberto por este Relatério registrou-se a ampliacdo do
namero de comunitarios e comunidades envolvidos nas atividades de
alternativas econbémicas (pesca, manejo florestal, ecoturismo, artesanato e
agricultura alternativa), além de programa de micro-crédito que oferece apoio a
todas as outras atividades.

No momento um total de 24 comunidades das 63 presentes na area
focal da Reserva Mamiraua (38% do total) ja estdo envolvidas de alguma forma
nestas atividades, o que supera bastante a meta estabelecida para o ano.
Quanto as comunidades da Reserva Amana, estes investimentos ainda nao
foram iniciados formalmente.

As atividades relativas a este indicador estao discriminadas no Anexo V.
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O _Indicador 5 identifica “A proporcdo de produtores (homens e
mulheres) das comunidades desenvolvendo atividades econ6micas em
sistemas de associacdes, cooperativas, grupos de trabalho (nas comunidades
amostrais)”. A situacao inicial deste indicador (V0) era de 15%, com meta
prevista para o ano de 2001 em 20%.

Indicador Unidade | Peso VO |Metas para | Alcancado

5.Proporcdo de produtores % 2 15 20% 62%
(homens e mulheres) das
comunidades desenvolvendo
atividades econOGmicas em
sistemas de associagdes,
cooperativas, grupos de
trabalho (em comunidades
amostrais).

O objetivo deste indicador € acompanhar as mudancas nas formas de
producao dos pequenos produtores, tomando-se como pressuposto que 0 uso
sustentado dos recursos naturais serd mais eficiente em sistemas associativos.
Esta forma de organizagdo, pressupde-se, proporciona uso mais racional dos
recursos e o trabalho em grupos organizados fortalece o sistema de
fiscalizacao e de apoio as normas do manejo sustentado.

Considerando-se que esta mudanca no comportamento econémico das
populacdes exige investimentos de diversas ordens, este indicador deve ser
registrado tomando como universo o total de produtores das comunidades
onde ja foram implantados os programas de incentivo ao associativismo.

Do total de 24 comunidades onde foram implantados programas de
alternativas econémicas, 14 comunidades (58%) ja desenvolvem alguma forma
de trabalho e/ ou comercializacao dos produtos. Neste caso, os dados referem-
se a uma populacéo total de 590 pequenos produtores. A participacdo destes
produtores em sistemas associativos, varia 34% a 95% (veja Tabela 3).

A participacdo media destes produtores ficou em torno de 62%. Esta
variagao na realidade, ap6s uma analise mais criteriosa dos dados, ocorreu em
consequéncia das especificas exigéncias na implantacdo dos sistemas de
alternativas econ6micas. Por exemplo, as atividades do Programa do Manejo
Florestal Comunitario sé puderam ser implantadas mediante a formalizacao
das associacdes, uma das exigéncias legais do IBAMA para consentir com a
comercializagcao do produto.

2001 ano 2001




Primeiro Relatdério Anual do Contrato de Gestao entfre o MCT e o IDSM-OS - Janeiro de 2002 21

Tabela 3 — Distribuicdo da participacdo percentual dos pequenos produtores
em sistemas associativos, nas comunidades onde foram implantados os
programas de alternativas econémicas ( N= 14 comunidades; 590 pequenos
produtores) .

Comunidade Atividade principal % de produtores
associados
Vila Alencar Servicos, agricultura, artesanato 34
Caburini Agricultura, ecoturismo 95
Jaraua Pesca, agricultura 35
Nova Colémbia Agricultura e pesca 48
Pentecostal Manejo Florestal 64
Maguari Manejo Florestal 78
Novo Viola Manejo Florestal 85
Sao Francisco do Aiuca | Agricultura 92
Santa Luzia do Horizonte | Agricultura 28
Nova Betania Manejo Florestal 50
Sao Francisco do Cururu | Manejo Florestal 80
Santa Maria do Cururu Manejo Florestal 62
Vila Betel Manejo Florestal e agricultura 44
Vista Alegre Manejo Florestal 76

Deve ser considerado também, nesta distribuicdo, que ha diferenciadas
demandas por forca de trabalho de acordo com a atividade a ser realizada:
associacdes de mulheres artesas tendem a ser pequenas, devido a habilidade
necessaria para execucgao desta atividade (como pode ser visto na Tabela 4).

Face a estas peculiaridades, estes indicadores sobre as atividades
econbmicas também estdo sendo revistos. Foi elaborada nova versdo com
novos indicadores propostos, de forma a melhor representar a diversidade das
alternativas econdémicas e formas de organizacdo da producdo e
comercializacao. Esta sendo proposto nesta nova versdo o acompanhamento
por grupo de atividades.

Estas propostas estdo no momento em fase de discussdo junto a
técnicos do MCT.
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Tabela 4 — Distribuicdo das associa¢des de produtores, por setor, por tipo de
atividade, e por comunidade (com numero de familias e numero de associados

discriminados por sexo) (H = homens; M = mulheres).

22

Nome da Associacao Comunidade | Fundacao | Atividade N¢ H M
principal | Sécios
SETOR MAMIRAUA
AMUVA — Associagdo de | Vila Alencar 1997 Artesanato 10 - 10
Mulheres de Vila Alencar. 23 familias
- Vila Alencar - Agricultura 24 12 12
Assoc. Comunitéria do Caburini | Caburini 1983 Agricultura 43 20 23
14 familias
Assoc. do Clube de Maes Santa |Boca do - Artesanato 13 05 08
Luzia Mamiraua
10 familias
Assoc. de Aux. e Guias do Setor Mamiraua 2000 Ecoturismo 27 15 12
Mamiraua 27 familias
SETOR JARAUA
Assoc. Comunitéria de Nova Nova Colémbia - Agricultura e 16 08 08
Colémbia 10 familias Pesca
Assoc. Comunitéria Sao Jaraua 1993 Pesca 26 26 -
Raimundo do Jaraud 25 familias
SETOR TIJUACA
Assoc. Comunitéria de Vista Vista Alegre 2000 Manejo 23 10 13
alegre 11 familias Florestal
Assoc. Com. Unidos de Nova Nova Betel 2001 Manejo 16 13 03
Betel 13 familias Florestal
Assoc. Boas Novas de Nova Nova Beténia 2000 Manejo 20 14 06
Beténia 14 familias Florestal
Assoc. Comunitaria de Sao Sao Francisco 2000 Manejo 24 13 11
Francisco 12 familias Florestal
Assoc. Com. Boa Unido de S. Santa Maria 2000 Manejo 28 16 12
Maria 17 familias Florestal
SETOR ARANAPU/BARROSO
Assoc. Com. Unida de Pentecostal 2000 Manejo 23 16 07
Pentecostal 9 familias Florestal
Assoc. Com. Boa Esperanca do | Maguari 2000 Manejo 18 14 04
Maguari 8 familias Florestal
Assoc. Com. de Novo Viola Novo Viola 2000 Agricultura 17 13 04
7 familias
SETOR HORIZONTE
Assoc. de Sao Francisco do Sé&o Francisco do 2000 Agricultura 60 40 20
Aiuca Aiuca
15 familias

Para uma melhor compreensao deste trabalho junto aos pequenos

produtores, veja as atividades desenvolvidas para este fim no Anexo VI.
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2.3.4. MACROPROCESSO “PROMQQAO DA MELHORIA DA QUALIDADE
DE VIDA DOS MORADORES E USUARIOS”

A melhoria da qualidade de vida da populagdo local sempre foi
compreendida como uma garantia do envolvimento desta populagcdo nos
esforcos de conservacdo da biodiversidade. Neste sentido, o conjunto de
atividades de envolvimento das populacdes locais no projeto de conservacéo
da Reserva Mamiraua incluiu o atendimento as necessidades basicas da
populacao local, principalmente em salde e educacéo.

As populacdes ribeirinhas das regibes amazdnicas, em sua grande
parte, sdo extremamente carentes de servicos de saude regulares e integrados
as suas condicoes sociais e culturais. As acdes voltadas as praticas
conservacionistas do IDSM, integraram como prioritarias, o desenvolvimento de
medidas relativas aos necessarios cuidados com a saude das populacoes
locais. Considerando-se que o0s levantamentos epidemioldgicos iniciais
identificaram altos indices de mortalidade infantil e de poliparasitismo intestinal,
um conjunto de investimentos vem sendo realizado com o objetivo de reduzir
essas taxas.

Para acompanhamento desses resultados estas taxas foram
selecionadas como indicadores basicos dos investimentos na qualidade de vida
da populacéo.

O Indicador 6 é o “indice de Mortalidade Infantil” (definido como o
namero de 6bitos de criangcas de 0 a 1 ano de idade dentre cada 1000 criancas
nascidas vivas).

Indicador Unidade | Peso Vo Metas para | Alcancado
2001 em 2001
6.Indice de Mortalidade U/m 3 43 40 34
Infantil.

Em 1994 este indice era de 86/1000, mas em 1999 ele havia sido
reduzido a sua metade (43/1000). Por este motivo, o VO deste indicador foi 43,
e sua meta para o ano era de 40 (40 6bitos em 1000 criancas nascidas vivas).

Vale aqui ressaltar que este € um daqueles indicadores de tendéncia
decrescente. Em outras palavras, quanto menor o niumero alcancado, maior
tera sido o grau de atingimento da meta.

Os dados registrados durante o censo demogréafico das comunidades da
Reserva Mamiraua, realizado ao longo do ano de 2001, indicam que o indice
de mortalidade infantil encontra-se em 34/1000. A evolucao deste indice é
apresentada na Tabela 5, a seguir.
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Tabela 5 — Taxa de Mortalidade Infantil da Populacao de Moradores e Usuarios
da éarea focal da Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua, entre
1994 e 2001.

Anos | Taxa de mortalidade Total de Variacao
infantil comunidades/familias percentual no
(6bitos por 1000 NV) amostradas no ano periodo
1994 86 40 comunidades/sitios -50%
1999 43 46 comunidades/sitios
2001 34 63 comunidades/sitios, -21%
(1060 moradias)

NV = nascidos vivos.
Fonte: Cadastro das Comunidades. Banco de Dados do Instituto de Desenvolvimento
Sustentavel Mamiraud.

As principais atividades nesta area ao longo do ano de 2001 foram
listadas no Anexo VII.

A metodologia de trabalho desenvolvida, com o investimento em
educadores de saude e de agentes mirins de saude tem demonstrado
resultados bastante compensadores. Estes agentes recebem orientacéao
mensal da equipe do programa de saude do IDSM, e fazem visitas domiciliares
semanais em sua comunidade e nas comunidades sob sua coordenagao: em
média cinco comunidades por educador. As insistentes negociacdes com as
secretarias municipais de saude da area de entorno e o crescimento da
credibilidade do IDSM junto as organizagdes de saude, contribuiram para a
melhoria do indice.

Ressalta-se que ainda ha necessidade de garantia de maiores investimentos
por parte dos servigos publicos de salde, para o atendimento as populagdes
ribeirinhas. A grande dificuldade de deslocamento das comunidades mais
distantes as sedes dos municipios, onde ficam centralizados os servigos de
atendimento, muitas vezes inviabiliza as medidas educativas. Em algumas
comunidades, o morador necessita de nove horas de viagem, em canoas
movidas a motor de 5hp, para buscar atendimento médico. Este fato, somado
a necessidade de recursos financeiros extras para sua permanéncia nos
centros urbanos, torna a busca por servicos médicos praticamente inviavel.

A reducao do indice revela a resposta aos cuidados com parturientes e
criangas menores de um ano que podem ser feitos com medidas educativas.
As situacées mais graves sO poderdo ser resolvidas com 0S necessarios
investimentos do servico publico de saude. Um investimento de grande
repercussao seria o deslocamento temporario de atendimento médico a estas
populacdes, ou ainda, disponibilizar veiculos em pontos estratégicos, para o
deslocamento mais agil dos casos mais graves para o imediato atendimento
nos centros urbanos. Vale ressaltar, que ainda temos grande dificuldade de
fazer chegar a estas populacdes mais distantes os servicos de vacinacado nas
criangas. Muitas destas acoes foram feitas na area da Reserva Mamiraua com
recursos financeiros da Sociedade Civil Mamiraua.
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Os trabalhos desta natureza na Reserva Amana foram iniciados em dez
comunidades mas ainda nao foram realizados os registros sobre mortalidade

infantil.

O Indicador 7 é o “indice de Poliparasitismo Intestinal nas comunidades
amostrais”. Sua situacao inicial (V0) era de 50%, e a meta para 2001 foi de
40%. Este & mais um caso de indicador com tendéncia decrescente.

Indicadores Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
7.Indice de poliparasitismo | Paras./Pes. 1 50 40 43%
intestinal (em comunidades (92 em 214
amostrais. examinados)

Grande parte dos investimentos do Nucleo de Atencao a Saude tém sido
feitos para reduzir os indices de poliparasitismo, que contribuiram para altas
incidéncias de quadros de diarréia infantil, inclusive chegando a provocar
oObitos.

As agbdes foram diferenciadas entre as comunidades atendidas, pelo
fato destas exigirem investimentos em infra-estrutura de saneamento basico
em diferentes niveis. Tal investimento implicava, além do custo mais alto, na
necessidade de desenvolver tecnologias apropriadas aos periodos de alagacao
das areas de varzea. Varias tentativas foram realizadas:

- construcao de fossas elevadas de fermentacgéo,

- fossas moéveis com filtros de areia e seixos,

- sistemas de captacao de agua da chuva, e,

- mais recentemente, (2001) sistemas de captacdo e tratamento de
agua submersa e de superficie movidos a energia fotovoltaica.

A maior parte dos investimentos tem sido em atividades educativas de
cuidados com a higiene pessoal, domiciliar e no uso adequado da agua para o
consumo doméstico. As familias foram estimuladas, com incentivo dos
educadores mirins de saude, para o uso das torneiras nos potes e para
cuidados especiais com criangas na fase po6s-desmame. Sao atividades
complementares aos investimentos de infra-estrutura realizados e que foram de
grande eficiéncia. @ Estudos mais detalhados estdo sendo feitos para
acompanhar as variacoes e respostas as medidas educativas, inclusive de uso
dos novos equipamentos.

A reducao dos indices varia entre as comunidades (veja Tabela 6), de
30 a 55%, e esta variacdo é resultado da maior ou menor aceitagcdo das
medidas educativas complementares. O menor indice, foi registrado na
comunidade de Vila Alencar, onde os trabalhos de educacao para saude ja se
desenvolvem ha mais de dez anos, demonstrando que a resposta a este
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investimento é de longo prazo. Os dados indicam que estes investimentos
precisam ser feitos para melhorar a performance deste indice.

Tabela 6 — Distribuicdo dos indices de poliparasitismo (2 ou mais parasitas
intestinais) nas comunidades onde estdo sendo desenvolvidas atividades de
educacao para saude (N = 5 comunidades) no ano de 2001.

Comunidades Populacao examinada | % de poliparasitismo
Jaraua 56 43
Barroso 45 55
Acari 26 46
Nova Colémbia 32 40
Vila Alencar 59 30

As atividades realizadas pelos diferentes grupos do IDSM para atender a
esta meta ao longo de 2001 estao apresentados no Anexo VIII.

2.3.5. MACROPROCESSO “PESQUISAS VOLTADAS PARA A
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE E USO SUSTENTAVEL DOS
RECURSOS NATURAIS”

Este Macroprocesso enfatiza a necessidade de implantagcédo de linhas de
pesquisa que sejam relevantes para o conhecimento e a conservagdo da
biodiversidade da area de atuacao do IDSM, bem como o desenvolvimento das
melhores formas e praticas para a sua utilizacdo. Neste escopo podem ser
colocadas pesquisas de carater mais puro ou mais aplicado, tanto voltadas as
ciéncias naturais quanto as sociais, mas sempre enfocando a biodiversidade e
as relacbes entre ela e a populacdo humana, suas causas e suas
consequéncias.

O Indicador 8 é “Quantidade de produtos cientificos (artigos publicados
ou aceitos para publicagdo em periddicos indexados, livros, teses, trabalhos de
conclusdo de curso, comunicagées em eventos cientificos e outros)”. Seu VO
era de 20 produtos cientificos de diversos tipos, e esta foi também a meta
acordada para 2001.

Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
8.Quantidade de produtos U 1 20 20 38

cientificos (artigos publicados
ou aceitos para publicacao
em periédicos indexados,
livros, teses, trabalhos de
conclusao de curso,
comunicagbes em eventos
cientificos e outros).
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Varias publicagdes foram realizadas no periodo, incluindo-se mais um
livro de divulgagao cientifica e educagao ambiental sobre os recursos naturais
ameacados da Reserva Mamiraua, desta vez dedicado ao publico infantil.
Outros 3 livros de carater eminentemente cientifico, com comité editorial,
encontram-se no prelo. Entretanto, o temporario afastamento do Diretor Geral
trouxe grande atraso ao processo de editoracdo destes 3 volumes.

Deve ser ressaltado que sdo computadas as produgdes cientificas dos 12
pesquisadores da Instituicdo e aquelas dos pesquisadores visitantes, ou
convidados, e mesmo dos alunos de pés-graduagédo desenvolvendo
dissertacdes ou teses em Mamiraud, contanto que o tema desta producéo, ou
os dados nela utilizados tenham sido coletados no Mamiraua (e também,
futuramente, no Amana), ou que tal coleta tenha sido tornada possivel pelo
apoio direto do IDSM.

Apesar disso, 38 diferentes produtos foram realizados, conforme listado
no Anexo IX. Se considerarmos que o0s produtos ja submetidos mas nao
aceitos nao foram listados e que o IDSM esta prestes a iniciar um vasto
Programa de Pesquisas nas Reservas Mamiraua e Amana, estima-se que este
indicador permanecerd nesta tendéncia de alta num futuro préximo.

O referido Programa de Pesquisas estda sendo desenhado para apoiar
estudos prioritarios para compreensao da Biodiversidade e para seu uso e
manejo sustentados. Sdo estudos para os quais o Instituto ndo dispde de
recursos humanos em quantidade suficiente, ou com a especializacao
necessaria para tal. Por este motivo, varias instituicdes e grupos de pesquisas
brasileiros (outros Institutos de Pesquisa e Universidades Federais) irdo
formular propostas e submeté-las a um regime competitivo para obtencao de
apoio de infra-estrutura do IDSM e apoio financeiro do MCT para execucao das
pesquisas.

O julgamento das propostas sera realizada pelos membros do Conselho
Técnico-Cientifico (CTC), cuja composicao ja foi aprovada pelo Conselho de
Administracdo (CA). Espera-se um grande envolvimento de alunos de poés-
graduacao neste processo, e tal & visto como uma grande oportunidade para
identificar novos recursos humanos a serem absorvidos pelo pequeno quadro
de pesquisas no IDSM.
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O Indicador 9 enumera a “Quantidade de produtos de disseminacao
disponibilizados (manuais, videos, panfletos, folhetos, protétipos, e outros)”. O
V0 do indicador era 2 produtos ao ano, e também foi essa a meta para o ano
de 2001.

Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
9.Quantidade de produtos de U 2 2 2 12

disseminacgao
disponibilizados (manuais,
videos, panfletos, folhetos,
protétipos e outros).

No que diz respeito a disseminacao tecnolégica, um total de 12
diferentes tipos de produtos foram lancados ou tiveram sua producao
continuada no decorrer do ano de 2001.

Os veiculos ja consolidados de comunicagdo do Instituto Mamiraua
ainda sao os mais utilizados na divulgacdo de técnicas novas ou melhores
praticas para alguma tecnologia tradicional. Exemplos sédo as edi¢cbes do jornal
informativo “O Macaqueiro”, publicado trimestralmente e com tiragem de 3000
exemplares cada; ou o programa de radio “Ligado no Mamiraua”, transmitido
em AM pela Radio Rural de Tefé, duas vezes por semana, durante 30 minutos,
com grande penetracdo nas comunidades da regido.

Painéis ou banners para reunides de disseminacdo tecnoldgica e
extensdo ou de divulgacao cientifica, e cartilhas sobre espécies animais
ameacadas sao outros tipos de produtos lancados. Duas novas séries de
painéis de grandes dimensdes foram criadas para os trabalhos de extensao de
técnicas agricolas e defesa contra pragas agricolas. A Tabela 7 abaixo lista os
referidos tipos de produtos e suas quantidades produzidas e disseminadas em
2001.
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Tabela 7 — Tipos e quantidades dos diferentes produtos de disseminacao
tecnoldgica disponibilizados pelo IDSM em 2001.

TIPO DE PRODUTO NOME DO PRODUTO QUANTIDADES
DISSEMINADAS

1-Jornal trimestral “O Macaqueiro” 4 edicdes com tiragem de
3.000 exemplares.
2-Programa de Radio “Ligado no Mamirau@” 2 programas semanais de
30 minutos de duracéo.
3-Cartilhas para escolas | “Pesca do Pirarucu” 1 exemplar por escola
da Reserva Mamiraua |“Pesca do Tambaqui” 1 exemplar por escola
“Caca de Quelbnios” 1 exemplar por escola
4-Painéis e Banners “Praticas Agricolas” 2 tipos para cada escola
5-Folhetos Manejo da Pesca do|3.000 exemplares
Pirarucu
Manejo Florestal | 3.000 exemplares
Comunitario
Programa de Extenséo 3.000 exemplares
Venda de Pirarucu para|3.000 exemplares
Restaurantes
6-Newsletter Bilingue Ecoturismo Mamiraua 2 edicdes de 1.500 cada
7-Video Treinamento de Parteiras |20 exemplares, 06 min. para
secretarias municipais.
8-Proposta de|Proposta de Sitio do|20 exemplares de 2 volumes
Replicabilidade do | Patriménio Mundial | cada
Modelo submetido a UNESCO
9-Home-page Portal Mamiraua Acesso livre pela Internet

10-Jogos educativos O6 tipos de jogos de|200 kits
tematica ambiental

11-Protétipo Sistema de captacdo de|Instalado experimentalmente

agua submersa movido a|em 2 comunidades
energia fotovoltaica.

12-Inser¢des na midia | Varios tipos Veja Anexo X

O Anexo X lista as insergdes realizadas na midia nacional e
internacional sobre os trabalhos do IDSM durante 2001.

Finalizando este Macroprocesso, o Indicador 10 conta o “Numero de
areas do conhecimento cobertas por projetos de pesquisas (numero
cumulativo) relacionados aos objetivos da Reserva”. Trata-se aqui
simplesmente da criacdo de novas linhas de pesquisa direcionadas a missao
do IDSM. O termo areas de pesquisa foi erroneamente utilizado, sugerindo
inadvertidamente as grandes areas da ciéncia adotadas nos formularios do
CNPq.

O VO do indicador era de 42 linhas, e a sua meta para 2001 foi de 45
linhas. Portanto, a projecdo da meta para o ano era a criagdo de 3 novas linhas
de pesquisa no periodo.
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Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado

2001 em 2001

10. Numero de é&reas do U 3 42 45 46
conhecimento cobertas por
projetos de pesquisas

(nimero cumulativo)
relacionados aos objetivos da
Reserva.

Sao inumeras as linhas e projetos de pesquisas que sao iniciados
anualmente em Mamiraua. A maioria deles é registrada por envolver
financiamentos, arranjos inter-institucionais, e permanéncia do pesquisador em
campo de médio a longo prazo. Mas existem varias pesquisas curtas que foram
efetivamente realizadas e que podem ter fugido ao registro.

As linhas e projetos de pesquisas implantados ou em continuagdo no
IDSM sao determinados ndo apenas pela disponibilidade de recursos, mas
também por conta da clara necessidade de subsidios para apoiar
cientificamente as medidas de manejo e conservacdao da biodiversidade das
areas sob gestéo do Instituto.

Assim, €& possivel que varias pesquisas sejam encerradas apos
oferecerem as informagbes necessdrias ap6s pouco tempo, enquanto outras
pesquisas podem necessitar de anos para fornecer tais informagdes. Existe
ainda um pequeno grupo de linhas e projetos (especialmente aqueles de
monitoramento) que possuem maior perenidade, e provavelmente serdo
continuados por muitas décadas.

Com este cenario de variabilidade de representacao temporal, podemos
perceber que existe uma forte dindmica nas linhas e projetos de pesquisas no
Mamiraua. Neste sentido, o indicador ndo é adequado para representar o
desempenho cientifico nem a abrangéncia cientifica do IDSM.

Apesar de tudo isso, quando sao listadas as linhas de pesquisa que se
continuaram em 2001 ou que foram iniciadas neste ano, pode-se considerar a
meta do ano como atingida. Uma lista das linhas de pesquisa mais relevantes e
perenes (veja Anexo Xl) indicou 45 linhas ou projetos.

Existe uma projecdo de expansdo para 2002. A criacdo de uma nova
parceria entre o IDSM e o SHIFT/Max-Planck dentro da cooperacéo bilateral
Brasil-Alemanha foi acertado e deve iniciar-se em breve. A implementacao da
Reserva Amana esta necessitando de informagdes para seu Plano de Manejo.
O programa de pesquisas do IDSM esta para ser iniciado. Todos estes motivos
indicam para um movimento crescente de pesquisas em Mamiraua para os
préximos 2 ou 3 anos.
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2.3.6. MACROPROCESSO “DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL”

O Macroprocesso de Desenvolvimento Institucional busca nao somente
a sedimentacao do recém-criado IDSM, mas também busca formas de garantir
a perpetuacao e a expansao dos trabalhos iniciados ainda em 1990. Neste
Macroprocesso estdo agrupados indicadores relacionados a captacao e uso de
recursos financeiros, emprego e distribuicdo da forca de trabalho e capacitacéao
profissional dos funcionarios.

O Indicador 11 reflete a “Sustentabilidade Financeira (recursos
préprios/recursos totais)”. Entende-se aqui por recursos proprios aqueles
gerados pela venda de produtos e servicos, conforme reza a lei das
Organizagdes Sociais, e por recursos totais a totalidade de recursos captados
em decorréncia do préprio Contrato de Gestdo (e ndo o total de recursos
utilizados anualmente pelo Instituto, incluindo outras fontes externas). O VO
deste indicador era de 10%, € a meta a ser atingida em 2001 era de 12%.

Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
11. Sustentabilidade % 3 10% 12% 7,5%
Financeira (recursos
préprios/recursos totais)

Os recursos préprios gerados por venda de pequenos produtos (de
artesanato a livros cientificos) e de servicos (de consultorias ambientais a
servicos de Ecoturismo) ainda sdo de pequena monta no IDSM, e a entrada
dos recursos do Contrato de Gestdo em 2001 tornou estes recursos
proporcionalmente menores.

Esforcos sao constantemente dirigidos para incrementar a geragao
prépria de recursos. Neste sentido, € importante dizer que a infra-estrutura de
Ecoturismo encontra-se quase em seu final, 0 que aumenta a capacidade de
geracdo de renda da atividade. Especialmente considerando-se o0
aprimoramento do produto por meio de mais capacitacao do pessoal envolvido
e pela elaboracdo de um Plano de Negécios e de uma Estratégia de Marketing
para o Programa, planejados para os proximos meses.

Outros processos de comercializagdo de produtos tém sido discutidos
recentemente visando nao apenas oferecer uma gama mais ampla de
produtos, como melhor adequa-lo as condicées de mercado. Com o apoio do
IPAAM e da Petrobras, o IDSM esta abrindo uma pequena loja no Aeroporto
Internacional de Manaus, onde pretende divulgar e sedimentar a marca
Mamiraua, mas também pretende vender os produtos oferecidos em Tefé.

Além do mais, a composicdo de um Fundo Fiduciario ainda é um
objetivo constantemente perseguido pelo Instituto.
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O Indicador 12 registra a “Quantidade de funcionarios que participam de
eventos de capacitacado (indicador cumulativo)”. A situacao inicial (VO) era de
10 funcionarios e a meta para 2001 foi de 20 funcionarios.

Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
12. Quantidade de U 2 10 20 26

funcionarios que participam
de eventos de capacitacado
(indicador cumulativo)

O Instituto Mamiraua vive hoje um momento singular. Atualmente
contamos com 136 pessoas trabalhando em diferentes niveis para o Instituto,
especialmente custeados por diferentes fontes de recursos externos, uma vez
que os repasses do Contrato de Gestao (dos quais somente 60% de seu valor
podem ser empregados em Pessoal) ndo seriam capazes de fazer frente a
estas despesas. A maioria destas pessoas tem contratante a Sociedade Civil
Mamiraua.

No segundo semestre de 2001 foram iniciadas as contratacées do corpo
de pessoal do IDSM. No momento Mamiraua possui somente 1 servidor (0
Diretor Geral, cedido do Museu Paraense Emilio Goeldi) e 56 empregados
recém-contratados. E este é, oficialmente, o corpo de funcionarios do Instituto,
muito embora o numero real de trabalhadores seja de 136 pessoas.

Durante o ano de 2001, 26 funcionarios executaram algum tipo de
capacitacdo profissional. Foram computados aqui somente aqueles que séo
membros do quadro funcional (57) ou bolsistas DTI/PCI do Instituto Mamiraua
(25), totalizando quase 80 pessoas. Portanto, aproximadamente um terco do
corpo de funcionarios e bolsistas atravessou algum tipo de processo de
capacitacao no periodo.

Claro estd que, ao longo do ano de 2002, os outros membros de
Mamiraud hoje contratados pela Sociedade Civil Mamiraud com recursos de
financiadores externos deverdo ser absorvidos pelo Instituto, e todos os cerca
de 140 funcionarios deverao ser enquadrados (ou regularizados em relagéo ao
Plano de Cargos e Salarios ja aprovada pelo Conselho de Administracao).

O Indicador 13 calcula a “Proporcdo da Receita Total investida na
conservagao ou na ampliagdo do patriménio fixo”. O VO do indicador era de
20%, com uma meta para 2001 estabelecida em 40%.
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Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
13. Proporcdo da Receita % 1 20 40 41,4

Total investida na
conservagao ou na ampliacédo
do patriménio fixo.

A forma de se calcular o indicador é definir a propor¢cdo dos recursos
repassados pelo Contrato de Gestdo que € utilizada em conservacao ou
ampliacdo da infra-estrutura fisica (edificacdes, veiculos, equipamentos de
grande porte de uso prolongado, etc.). Isto, entretanto, deve ser feito
ponderando-se que as aplicacées dos recursos provenientes do Contrato de
Gestao deu-se apenas no segundo semestre de 2001. Por este motivo, ao
invés de considerarmos o montante integral do repasse anual de 2001,
devemos considerar o valor da aplicacdo direta realizada no periodo do
segundo semestre do ano.

Embora projete-se para futuro préximo o inicio da construcdo das
edificacdes que constituirdo a futura sede do IDSM, é pouco provavel que os
recursos para tal sejam oriundos das mesmas fontes do Contrato de Gestao.
Acrescenta-se que nao basta levantar edificacbes, mas também realizar as
instalacdes, adquirir mobiliario, equipamentos de pesquisa e andlise, e assim
por diante.O Fundo Nacional para Infra-estrutura de Ciéncia e Tecnologia
(CTInfra) e outros convénios sao fontes mais provaveis. Por este motivo, se
este indicador fosse mantido, as metas deveriam ser muito reduzidas num
redimensionamento eventual. Mas enquanto existem estas potenciais fontes
para expansao da infra-estrutura fisica do IDSM, ndo existem fontes claras
para a manutengdo e conservagao desta mesma infra-estrutura, e recursos
provenientes do Contrato de Gestdo serdo necessarios para fazer face a estes
gastos.

Na nova proposta de Quadro de Indicadores e Metas, atualmente sendo
discutida, este indicador foi retirado, por ser considerado inadequado para
demonstrar o desenvolvimento da instituicéo.

O Indicador 14 também é complexo e admite diferentes interpretagdes,
pois é definido como a “Propor¢ao entre funcionarios area meio/fim”. A situacao
inicial do indicador (V0) era de 20%, que foi idéntica a meta estabelecida para o
ano 2001.

Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
14. Proporcao entre Y% 1 20 20 64,3
funcionarios area meio/fim

Da forma como este indicador foi concebido, ele deve apresentar
sempre uma tendéncia de decréscimo. Portanto, um daqueles indicadores
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onde quanto menor o valor, maior € o nivel de atingimento da meta. Isto porque
a idéia formulada para o indicador é a de que quanto menos pessoas dentro da
instituicdo estiver se dedicando a atividades meio, e quanto mais pessoas
estiver se dedicando a atividades fim, melhor sera o desempenho da
instituicao.

Para calculo deste indicador foram levados em conta somente os atuais
funcionarios do IDSM, totalizando 57 pessoas (56 empregados e 1 servidor).
Foram, para fins deste calculo, consideradas atividades meio aquela realizadas
pelos funcionarios das coordenacdes da administracéo, ligadas ao escritério da
direcdo, envolvidos em contabilidade, servico de pessoal e de financas. Mas
também foram incluidos no calculo os zeladores, os vigias e o0s
barqueiros/marinheiros, pois exercem atividades de apoio. Todos estes
somaram 36 pessoas, ou 64,3% dos funcionarios.

Neste momento o IDSM se estrutura formalmente como uma unidade de
pesquisa, com a decorrente necessidade de que sejam implementados
procedimentos e processos adequados a esta situacdo e mesmo ao bom
funcionamento do Contrato de Gestdo. Isso implica na necessidade de
ampliacao do corpo de administracao do Instituto. Por este motivo, até que os
outros membros de Mamiraua (hoje contratados pela SCM) sejam absorvidos
pelo quadro funcional, conforme comentado anteriormente, este indicador
continuara fornecendo altas proporcoes, e realizando um baixo atingimento das
metas acordadas com o MCT.

Acredita-se que, através de termos aditivos ao Contrato de Gestao seja
mais viavel melhorar o desempenho do Macroprocesso “Desenvolvimento
Institucional”, talvez o Unico cuja performance ndo pode ser considerada
plenamente satisfatoria.

A contratagdo de mais pessoal administrativo e de quase todo o pessoal
hoje dedicado as atividades fim esta dependendo da existéncia de recursos
provenientes de repasses do Contrato de Gestao. Estes sdo necessarios nao
somente para expansdes do corpo funcional, mas também para realizar o
enquadramento de todos estes funcionarios.

E sempre importante lembrar que somente 60% dos recursos
repassados pelo Contrato de Gestdo podem ser utilizados em gastos com
pessoal.

2.3.7. MACROPROCESSO “PROTECAO DA BIODIVERSIDADE”

Para o macroprocesso de Protecdo da Biodiversidade, pretendeu-se
definir um dnico indicador que fosse capaz de refletir o estado de salde dos
ambientes naturais da Reserva Mamiraua. Somente um indicador, que fosse
capaz de sintetizar os reflexos da acdo do instituto sobre a complexa
biodiversidade local.
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O Indicador 15 foi o escolhido, e tenta definir um “Limite maximo do
crescimento da taxa de desmatamento anual de mata nativa” na Reserva
Mamiraua. Este indicador teve seu VO baseado em analises preliminares de
imagens de satélite indicando que 2% era a taxa anual inicial de modificacao
antropogénica dos habitats locais, especialmente por desmatamento. A meta
estabelecida para 2001 foi de 3%, com tendéncia de alta até a estabilizacdo ao
fim de 4 anos em 5%, por se considerar a fixacdo do ribeirinho no campo
diminuindo o processo de éxodo rural.

Indicador Unidade | peso | VO | Meta para | Alcancado
2001 em 2001
15. Limite maximo do % 3 2 3 2

crescimento da taxa de
desmatamento anual de mata
nativa.

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que os termos escolhidos para a
redacao do indicador nao estdo corretos. Em verdade ele quer mostrar que o
maximo de superficie da Reserva Mamiraua que pode ser perturbado por
pressao antropica (especialmente o desmatamento) estava em VO em torno de
2%, e que admite-se que este total absoluto (e ndo taxa anual) ndo passe de
5% ao final do periodo de 5 anos. Uma taxa anual de perturbacao de 5% da
superficie significaria a derrubada de toda a RDS Mamiraua em pouco mais de
dez anos. Este indicador é, na verdade, um limite percentual maximo, de
carater cumulativo.

Para atender ao desafio de monitorar anualmente a proporgéao
desmatada e outras modificagcdes humanas realizadas nos habitats da RDS
Mamiraud, um laboratério de Sensoriamento Remoto e SIG foi criado em Tefé
no ano de 2000. Este laboratério encontra-se com grande demanda para
produtos a serem utilizados pelos pesquisadores e extencionistas do IDSM,
especialmente a producao de mapas destinados a implantagdo do Programa
de Manejo Florestal Comunitario.

Além disso, ainda encontra-se em desenvolvimento a metodologia para
identificar areas desmatadas (e diferencia-las de outras transformacodes
radicais dos habitats que ocorrem naturalmente em ambiente de varzea) com
uso de imagens de Landsat5e 7 TM.

Por todos estes motivos o Laboratério de SIG do IDSM em Tefé ainda
nao foi capaz de produzir este indicador. No momento este servigo estd sendo
terceirizado pelo coordenador do programa respectivo, e espera-se que 0O
indicador possa vir a ser produzido a baixo custo e de maneira mais agil do que
se fosse produzido pelo referido laboratério. Espera-se que no relatério anual
de 2002 seja possivel apresentarmos resultados preliminares deste estudo.

Este indicador pode ser estimado de maneira indireta por outro método,
menos acurado, mas que pode ser aplicado até que as providéncias descritas
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acima sejam tomadas. O grupo da Coordenacdo de Agricultura vem
registrando em base bianual, desde 1994, os indices de transformacao
antropogénica dos habitats e os padroes do uso do solo, especialmente as
derrubadas para preparacao de rogas, a principal perturbacdo antropogénica
local.

Por meio da acdo dos membros desse grupo, e das atividades de
conscientizacdo ambiental desenvolvidas pelas equipes do IDSM, observou-se
uma mudancga significativa nas praticas locais de uso da terra. Isto deveu-se
especialmente pela introdugcdo do uso das praias de areia e de lama para
cultivos de ciclo curto, como feijao e milho. O resultado, além de diminuir a
derrubada de mata, proporcionou a possibilidade de até 3 safras de milho num
Unico ano, algo desconhecido previamente na regiao.

A diminuicdo das areas desmatadas nas comunidades amostrais pode
ser observada na Tabela 8, abaixo.

Tabela 8 — Evolucao das areas desmatadas para formagao de rocas na RDS
Mamiraua de 1994 a 2001.

PERIODO COMUNIDADES | AREA DESMATADA TAXA DE
AMOSTRADAS (por comunidade) VARIACAO

1994-1995 3 (60 familias) 12,3 ha -
1998-1999 3 (60 familias) 0,5 ha - 95,9%
2000-2001 25 (233 familias) 0 ha —100%

Como este indicador é cumulativo, e em 1998-1999 apenas 2% da RDS
Mamiraua estava sob perturbacdo antropica (principalmente desmatamento
para formacdo de rocgas), estima-se que este percentual absoluto tenha
permanecido em cerca de 2% em 2001. Isto porque houve uma reducédo de
100% na area desmatada para formacéao de rocas no biénio 2000-2001. Como
a tendéncia deste indicador é decrescente e as metas sdo tetos maximos
admitidos, quanto menor o numero obtido, maior é o atingimento da meta. Por
este ponto de vista, a meta foi plenamente atingida e ultrapassada.

Deve-se enfatizar que estes dados, produzidos pelo grupo da
Coordenacao de Agricultura, oferecem uma apreciacao e estimacao indiretas
do indicador em questdo. Embora deva ser vista com reservas, esta é a Unica
informacao disponivel no momento até que o processo de terceirizacdo das
analises de sensoriamento remoto possam produzir o dado desejado.

Um fato de extrema importancia, que deve ser também registrado neste
momento, é que ao mesmo tempo em que houve uma interrupgcdo completa da
ampliacdo da area derrubada no interior da Reserva Mamiraua, houve um
grande aumento na é&rea derrubada para rogas no entorno da Reserva.
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Especialmente nas regides de terra firme a margem direita do Rio Solimdes, do
lado de fora de Mamiraua.

Isto indica que, as acdes do Macroprocesso “Apoio a Regulamentacao”
foram muito bem sucedidas, porém as ag¢des do indicador de Conscientizacao
Ambiental ndo realizaram um amplo convencimento das pessoas na regio.
Observando-se a situacdo de um ponto de vista mais amplo, o dano ao meio
ambiente permaneceu igual, embora o indicador para o IDSM tenha sido
positivo.

Este € um dos motivos pelos quais este indicador deve ser calculado
através de um sistema mais acurado, como o SIG — Sensoriamento Remoto, e
deve abranger varias areas focais (incluindo-se o entorno da RDS Mamiraua),
e ndo apenas a area do interior da Reserva, e (ha medida do possivel) analisar
outras perturbacdes antropogénicas além da derrubada de mata para formacao
de rocas. Estas consideracdes sao feitas na proposta do Novo Quadro de
Indicadores e Metas que agora se encontra em discussao por técnicos do MCT
e do IDSM.

Outro fator de relevancia para o Macroprocesso “Protecdo da
Biodiversidade” é que o sistema de vigilancia tem sido expandido e se
aperfeicoado, enquanto outros sistemas de monitoramento ambiental tém sido
implantados, ainda que ndo facam parte dos indicadores de avaliagcdo de
desempenho do Contrato de Gestdo do IDSM com o MCT. Desta forma, outras
ameacas a biodiversidade local poderao ser identificadas a tempo para que as
providéncias adequadas sejam tomadas de maneira eficiente.
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2.4. Outros Acontecimentos Relevantes do Periodo

No periodo de marco a dezembro de 2001, varios outros fatos (além
daqueles citados no tdpico anterior (2.3) foram muito importantes para a jovem
vida do Instituto Mamiraua. Os principais séo relacionados a seguir:

1-Com a instalacdo dos sistemas gerenciais e de controladoria em Tefé
(Coordenacgéao de Recursos Humanos, Coordenacao Financeira, Coordenacao
de Contabilidade e Geréncia de Operacdes), foram implantados todos os
procedimentos legais para dar prosseguimento a execug¢do do Contrato de
Gestao do IDSM com o MCT.

2-Em decorréncia disto, alguns dos funcionarios do Mamiraud, contratados pela
Sociedade Civil Mamiraua (SCM) com recursos financeiros captados em fontes
diversas, foram demitidas e logo apds contratadas ja pelo Instituto de
Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua, que ja tem um pequeno corpo de
funcionarios de 57 pessoas (56 empregados e 1 servidor cedido). Cerca de 80
funcionarios do Mamiraud, hoje contratados pela SCM, ainda restam ser
absorvidos. Sao custeados atualmente por fundos que findardao em meados
(junho) de 2002, e deverdo entao ser demitidos pela SCM e contratados pelo
IDSM de forma a darem continuidade as atividades realizadas pelo Instituto.
Afora estas contratacdes, espera-se uma ampliacdo das equipes de trabalho
em até 30%, especialmente nos grupos de pesquisa € monitoramento e no
grupo extensdo comunitaria. Ademais, todos os funcionarios contratados
deverdao ser acomodados no Plano de Cargos e Salarios e gozar dos demais
beneficios previstos no ja aprovado Regulamento de Recursos Humanos.

3-Também em funcdo da instalacdo dos sistemas gerenciais e de
controladoria, foi possivel realizar o primeiro processo licitatério para a
construgdo da futura sede do IDSM. Desta feita trata-se de uma obra de
pequena monta. Uma das duas ou trés fases que serdo necessarias tao
somente para preparar o terreno e distribuir as redes (hidraulica, elétrica e
telematica), antes da construcao das edificagcdes propriamente ditas. O IDSM
participou do sistema competitivo do primeiro edital do CTInfra, mas nao foi
bem sucedido na captacdo destes fundos, dedicados exclusivamente a
construgdo e aparelhagem da futura sede. Isto sugere que a captacao de
recursos do CTlInfra, em regime competitivo, pode ser desfavoravel a uma
jovem e pequena Instituicdo como o Mamiraua. O que traz a necessidade de se
realizar gestées no sentido de se obter mais recursos para a implementacao da
infra-estrutura do IDSM junto ao 6rgao supervisor, o MCT. Caso contrario a
capacidade de producao cientifica do Instituto ficara comprometida por varios
anos.

4-A elaboracdo dos documentos gestores e de definicio de normas e
procedimentos internos (Regulamentos, Regimentos, Manuais Operacionais, e
outros) ja comecaram a ser produzidos. Os 3 principais regulamentos
(Recursos Humanos, Financeiro, e Aquisicdo de Bens e Servigos) ja foram
aprovados pelo Conselho Administrativo e publicados no Diario Oficial da
Unido, segundo a letra da lei. O Plano de Cargos e Salarios também ja foi
aprovado pelo referido conselho. Os Regimentos do IDSM, do Conselho de
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Administracdo e do Conselho Técnico-Cientifico foram elaborados em
dezembro de 2001 e foram submetidos a apreciacdo dos membros do
Conselho de Administracdo, ja em janeiro de 2002. O demais documentos
(Manuais Operacionais de Recursos Humanos, de Financas, de Aquisi¢cdes e
Licitacbes, e outros documentos de gestdo) encontram-se em fase de
elaboracdo por consultores especializados, e serdo oportunamente submetidos
ao Conselho de Administracdo para apreciagdo, discussdao e aprovacao,
enquanto outros, de natureza mais simples, necessitardo tdo somente de
aprovacao da diretoria do IDSM conforme estabelecem os Regulamentos ja
aprovados pelo Conselho.

5-Com a unificacdo estratégica do Projeto Mamiraud e do Projeto Aman3,
formando a Operagcdo Mamiraua-Amana, uma forte demanda por recursos
adicionais aqueles decorrentes do Contrato de Gestdo se coloca como um
desafio. Para auxiliar na captacao de recursos, especialmente do setor privado
nacional e internacional, foi firmado contrato com a BrazilConnects,
organizacao especializada em captar fundos para fins filantropicos, culturais e
de conservacdo do meio ambiente. Da mesma forma outras parcerias com
potenciais financiadores tém sido buscadas, como foi feito com a Petrobras e
outras empresas brasileiras de capital internacional.

6-A visita do Exmo. Sr. Ministro da Ciéncia e Tecnologia, Sr. Ronaldo
Sardenberg, por 3 dias permanecendo na Reserva Mamiraua, foi
extremamente importante para a sedimentacédo do novo instituto como uma das
unidades do MCT. O Ministro foi acompanhado de seu convidado, o Ministro
Aloysio Nunes, do Secretario Executivo do Ministério e do Secretario Nacional
das Unidades de Pesquisa (SECUP) do MCT.

7-O Instituto Mamiraua foi agraciado com o Prémio UNESCO, na categoria
Ciéncia e Meio Ambiente, por seu destaqgue em acdes de elevada relevancia na
area da pesquisa aplicada a conservacao da natureza e do uso sustentavel dos
recursos naturais.

8-Houve uma alteracédo importante no Organograma do IDSM, com a criagao
de uma Coordenacao de Agricultura (anteriormente esta equipe constituia um
Nucleo da Coordenacao de Extensdo) e de uma Coordenacao de Pesquisas. A
Coordenagéo de Ecoturismo foi transformada em Coordenacao de Ecoturismo,
Divulgacgao, Imprensa e Financiamento, ligada diretamente a Direcao Geral.

9-No inicio de outubro de 2001 foi realizada uma reuniao ordinaria do Conselho
de Administragdo do Instituto Mamiraua, nas dependéncias da Secretaria
Nacional de Unidades de Pesquisa (SECUP), Ministério da Ciéncia e
Tecnologia, em Brasilia, onde foram estabelecidas as bases do futuro
Programa de Pesquisas do IDSM e o apoio do MCT ao referido programa.

10-Em meados de outubro de 2001 o Diretor Geral do IDSM, Dr. Marcio Ayres,
foi obrigado a afastar-se temporariamente de suas fungdes para tratamento de
saude. As atividades do Instituto foram mantidas conforme planejadas, e a
diretoria adjunta foi nomeada pelo Diretor Geral, bem como a linha de
sucessao temporaria durante sua auséncia.
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11-Em fins de outubro de 2001, duas importantes missdes de avaliacao
estiveram no IDSM. A primeira delas foi a missdo do Comité de Avaliagdo do
Contrato de Gestdo com o MCT, realizada para o acompanhamento das
atividades da instituicado e para apreciacao do primeiro Relatério Semestral de
Monitoramento e Avaliacdo do Instituto Mamiraua. Um grande numero de
valiosas sugestdes a respeito dos indicadores e metas do Contrato de Gestao
foram oferecidas ao IDSM nesta oportunidade. A segunda misséao foi a ultima
visita de avaliacdo semestral do principal financiador externo do IDSM, o DFID-
UK, do governo britanico. Nesta visita ficou estabelecido que as relacbées de
financiamento finalmente chegardao ao seu término em junho de 2002, apds um
longo periodo de 10 anos. Também ficou acordado que uma ultima misséo de
avaliagdo anual sera feita em abril ou maio de 2002 para submissdo do
relatério final deste financiamento. Portanto, a partir de junho de 2002, a
demanda institucional por recursos para custeio das atividades fim ird aumentar
sensivelmente.

12-Em novembro de 2001, uma missado organizada pela Secretaria Executiva
do MCT levou a Mamiraua representantes de varios 6rgaos (MMA, MCT,
BNDES, SEPROD-AM, IBAMA, SEBRAE, MIR, Presidéncia da Republica), com
o intuito de promover contatos para posteriores formas de colaboragdo ou
mesmo de captagdo de recursos para desenvolvimento sustentavel das
comunidades locais. Os resultados desta missdo ainda permanecem incertos.

13-Um novo acordo com a Petrobras garantiu repasse de recursos para o
IPAAM de forma a apoiar a abertura da Loja do Aeroporto de Manaus,
conforme autorizado pelos membros do Conselho de Administragcéo. A abertura
da referida loja ja estd em processo de execucgao.

14-O antigo convénio entre a Sociedade Civil Mamiraua e o CNPq foi aditado
mais uma vez para permitir repasses de recursos dirigidos a servicos de infra-
estrutura do Instituto Mamiraua.

15-Uma proposta de Termo Aditivo ao Contrato de Gestéo, elaborado pela
diretoria adjunta, foi encaminhada ao MCT em dezembro tratando de trés
principais pontos:

a. Nova versao proposta para o Quadro de Indicadores e Metas;

b. Nova abrangéncia geografica da atuacao do IDSM;

c. Novos valores para o repasse anual de recursos para atender as
demandas expostas acima de pessoal, manutencdo e programa de
pesquisas.

Estes pontos estdo no momento sendo discutidos entre os técnicos do
Mamiraua e do MCT, e em momento oportuno serdo levados a apreciacao do
Conselho de Administracao.
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3.CONCLUSOES E RECOMENDACOES

As informacdes oferecidas por este Relatério, bem como os seus
comentarios e sugestdes ao descrever as metas e seu atingimento, formam um
conjunto de recomendacdes muito validas para o proximo periodo.

Cinco pontos se colocam como cruciais ao IDSM neste inicio do
segundo ano de vida:

A garantia da manutencdo de uma estrutura minima de pessoal e

infra-estrutura de apoio;

- A expansdo do quadro funcional, seu enquadramento e o
estabelecimento da sede definitiva do IDSM;

- A continuidade das atividades de extensdo socio-econémica e de
desenvolvimento sustentavel das comunidades tradicionais das areas
de atuacao do Instituto;

- A continuagéo das acdes de replicabilidade do Modelo Mamiraua em
outras partes da Amazénia, do Brasil e mesmo de outros paises e
continentes;

- A sedimentacao da identidade cientifica do IDSM e a ampliacao de

sua capacidade de pesquisas, ocupando um espaco de laboratério

nacional conforme definido nos resultados dos trabalhos da

Comisséao Tundisi.

Uma politica e uma conduta institucionais ja comecam a ser desenhados
pouco a pouco. Os procedimentos gerenciais para garantir a boa gestao do
Instituto dependem também de formas mais adequadas de avaliacdo de
desempenho. Neste sentido, acredita-se que a vinculacdo dos cinco pontos
listados acima com indicadores ou grupos de indicadores presentes na
proposta do Novo Quadro de Indicadores e Metas é uma garantia de futuro
para a instituicdo.

A continuidade e mesmo a ampliacdo dos niveis de transferéncia de
recursos para o Instituto pelo Contrato de Gestdo e o estabelecimento de
Indicadores e Metas mais adequados a realidade dos trabalhos executados
pelo IDSM nas Reservas Mamiraua e Amana sao necessarios para garantir os
cinco pontos listados acima.
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Anexo | — Atividades dos diferentes Nucleos da Coordenacao de Extensdo nas comunidades da RDSM (e da RDSA).

Nucleo Principais objetivos do nucleo Principais atividades desenvolvidas N. de comunidades
participantes

Integracao Capacitar, estimular e acompanhar as|Curso de dindmica para liderancas|63 - atingimos o total de
Politica liderangas comunitarias na discussao e |jovens comunidades da area focal da

encaminhamento da resolucdo dos|Fiscalizacdo das areas protegidas, com | Reserva Mamiraua.

conflitos intra e inter-comunitarios, | viagens mensais com apoio do IBAMA

relativos ao uso sustentado dos recursos | para registros e apreensoes. Sao 22 comunidades do

naturais, conforme as normas | Realizacdo de reunides bimensais nos|Amana participando destas

estabelecidas no Plano de Manejo. A|setores para negociagdes sobre os uso |atividades.

fiscalizagcdo das areas protegidas é um|dos lagos.

dos grandes desafios. A grande|ldentificacdo de problemas com areas

responsabilidade deste trabalho é dos|de ocupacao.

Agentes Ambientais Voluntarios que|Realizagdo da Xlll Assembléia Geral

atuam em parceria com o IBAMA e|Realizacdo de Encontro de Agentes

IPAAM. Os principais espacos de|Ambientais Voluntarios

discussao e decisao sado os encontros de | Orientacao e capacitacao de

setores e as grandes assembléias gerais | promotores comunitarios.

anuais das comunidades das reservas, | Campanhas de documentacédo pessoal

que chegam a reunir mais de cem|em parceria com a CPT.

pessoas.
Apoio Introduzir novas praticas de organizagao | Realizacdo de Workshop sobre| 13comunidades do Mamiraua
Producéao da producdo e comercializacdo dos |Alternativas Econbémicas (uso|: Maguari, Tapiira, Boca do
Econbmica produtos  econdmicos, com  uso |sustentado dos recursos naturais) Mamiraua, Vila Alencar, Sitio

sustentado dos recursos naturais, como
medida compensatéria as normas
restritivas estabelecidas no Plano de
Manejo. Ja foram implantados: a) o

Realizagao de oficinas de Género
Acompanhamento e organizacdo de
grupos de mulheres para atividades
econOmicas

Sao José, Vila Sao José,
Macedobnia, Barroso, Vista
Alegre, Betel, Jaraua, Nova

Colémbia, Pirapucu.
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Projeto de Comercializacdo de Pescado
que acompanha a pesca e
comercializacdo do pescado em acordo
as normas de tamanho minimo e em
respeito aos periodos de defeso; b) o
Ecoturismo ; ¢) Grupos de artesanato ;
d) Manejo Florestal Comunitario ; e)
associacgdes de produtores agricolas; f)
Micro-crédito.

Orientacdo na  preparagdao  dos
estatutos, que devem incluir o respeito
as normas do manejo, das novas
associagdes de produtores..

10 comunidades do Amana

Sao José, Varzea Alegre,
Samaria, Repartimento, Nova
Olinda, Vila Nova, Iracema,
Sao Paulo, Matuzalém, Sao
Jodo.

Nucleo
Educacao
Ambiental

de

Desenvolver atividades direcionadas a
conscientizagao para 0 manejo
sustentado dos recursos naturais
através da divulgacdo dos resultados
das diversas pesquisas cientificas sobre
a biodiversidade da varzea, ecologia dos
animais ameacados de extincdo, e |,
principalmente, dos principios basicos
estabelecidos no Plano de Manejo.
Orienta e acompanha o trabalho de
professores rurais e urbanos para o uso
de material didatico sobre educacgao
ambiental. Capacita professores,
liderangas comunitarias, e agentes
ambientais mirins rurais e urbanos para
o exercicio da conservacao ambiental .

Acompanhamento do trabalho dos
educadores ambientais e dos agentes
mirins de educag¢ao ambiental.
Disseminacdo dos resultados das
pesquisas sobre 0 manejo dos recursos
naturais, em especial das espécies-
chave, em atividades nas escolas das
comunidades e nas sedes dos
municipios.

Mamiraua:

Pentecostal, Sao Francisco do
Boia, Maguari,Acari, Barroso,
Marajai, Assuncao, Caburini,
Fonte de Luz, Vila Alencar,
Canaria, Novo Pirapucu, Nova
Colébmbia, Jaraua, Jubara,
Nova Betéania, Vista Aegre, Vila
Nova, Santa Maria, Betel, Sao
Fancisco, Sao Pedro, N. Sra.

De Fatima, Putiri, Manacabi,
Nova Estrela, Boca do
Mamiraua, Sitio Sao José,

Tupa-Supél, Inga, Bate-papo,
Maraa,

Amana:
Calafate, Baré,Monte Ararat,
Boa Esperanca, Nova

Jerusalém, Vila Nova, Santo
Estevao, Sao José, Baré.
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Nucleo de|Orientar e acompanhar os agentes|Acompanhamento do trabalho dos|Mamiraua:
Atencao a|comunitarios de saude e dos agentes|educadores de saude e dos agentes|Marirana, Barroso, Maguari,
Saude mirins de saude em atividades de|mirins de saude. Jaraud, Pentecostal,Sao Pedro,
Educacédo para Saude nas comunidades, | Realizacdao de eventos de avaliacdo |S.José do Cuiu-cuiu, Vila Nova
contribuindo, principalmente, para a|das atividades nas comunidades-|do Cuiu-cuiu, Vista Alegre,
reducado dos altos indices de mortalidade | modelo. Betel,Sado Francisco do Aiuca,
infantil, de poliparasitismo intestinal, e de Santa Luzia do Horizonte,Porto
perda de dentes. Atividades priorizam Braga, Vila Alencar, Caburini,
ainda o atendimento as gestantes com Macedbnia, Boca do Mamiraua,
amplo apoio ao trabalho das Parteiras Juruama, Assuncdo, Inga,
Tradicionais, em parceria com 0 Canaria, Manacabi, Nova
Ministério da Saude, e as criancas, em Colémbia, N. Sra. de Fatima.
parceria com a Pastoral da Crianca Amana:
Sao Paulo, Nova Jerusalém,
Boa Esperanca, Matuzalém,
Sao Joao, Nova Samaria, Sao
José, Ebenezer, Vila Nova do
Coraci, Santo Estevao, Nova
Canaa.
Nucleo de|Divulgar as diversas  atividades|Capacitacdo e formacdo do grupo de |63 comunidades do Mamiraua
Comunicacao realizadas pelos pesquisadores, | teatro de arte-educacao

extensionistas e comunitarios para a
populacdo em geral, através do jornal
trimestral O Macaqueiro, do programa
de radio semanal Ligado no Mamiraua,
da producdo de videos, boletins
educativos e apoia as viagens de campo
para realizagdo de reportagens em
revistas nacionais e internacionais.

Producéo de programas de radio com a
participagdo  dos comunitarios, em
atividades nas comunidades.
Organizagao de grupos de jovens nas
comunidades.

10 comunidades do Amanéa
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Nucleo de|Desenvolver, produzir e Implantar|Instalacao de seis sistemas de(Boca do Mamiraua, Sao
Tecnologias tecnologias apropriadas ao uso dos|bombeamento de agua do rio com uso |Francisco do Aiucd, Porto
Apropriadas pequenos produtores familiares, através|de energia fotovoltaica. Braga, Pentecostal, Betel,

de investimentos em equipamentos de
trabalho, de sistemas de tratamento da
agua e adequado destino dos dejetos
humanos, do uso de energia fotovoltaica
para iluminagéo das escolas, centros de
saude e, principalmente, para sistemas
de bombeamento de agua.

Capacitagdo dos comunitarios para uso
e manutencao dos sistemas.

Avaliagao e planejamento de atividades
para a expansao deste investimento.

Acompanhamento das comunidades
com sistemas de captacado de agua de
chuva e com sistemas de destino dos
dejetos humanos.

Barroso, Vila Alencar, Jaraua.
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1993 1-1994 1lI-1995 IV-1997 V-1998 VI-1999 VII-2000 VIII-2001

B Comunidades I Representantes

Anexo Il — Evolugao da participagéo das comunidades da RDS Mamiraua representadas oficialmente por suas liderangas nas
Assembléias Gerais Anuais de Mamiraua, por comunidades representadas e por numero de representantes (de 1992 a 2001).
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Anexo Il — Atividades de conscientizagcdo ambiental nas comunidades da RDSM (e da RDSA).

Nucleos Principais atividades realizadas Comunidades beneficidrias
Educacdo Producdo participativa (professores, educadores | Mamiraud:
Ambiental ambientais, pesquisadores e comunitdrios) de trés|Pentecostal, Sdo Francisco do Bdia,

cartilhas sobre o uso sustentado do pescado e
preservacdo dos queldnios.

Desenvolvimento de hortas comunitdrias,
orientacdo sobre o uso sustentado dos recursos
Curso, capacitacdo, reciclagem sobre o uso do lixo
para producdo de brinquedos e uso de
brincadeiras infantfis.

Acompanhamento do trabalho dos educadores
ambientais e educadores ambientais mirins.
Orienta¢cdo aos professores das comunidades.
Redlizacdo de palestras de pesquisadores sobre 0s
resulfados das pesquisas € monitoramento dos
recursos (espécies-chave)

Realizacdo de Oficinas de Sucata

Visitas  orientadas de  alunos,  professores,
pesquisadores as Areas de preservacdo total
Redlizacdo de Feiras de Ciéncia em dreas rurais e
urbanas de entorno.

Aftividades educativas com grupos de pescadores
Realizacdo de gincanas estudantis sobre questoes
ambientais.

com

Maguari, Acari, Barroso, Maragjai, Assuncdo,
Caburini, Fonte de Luz, Vila Alencar,
Canarid, Novo Pirapucu, Nova Colébmbiaq,
Jaraud, Nova Beténia, Vista Alegre, Santa
Maria, Betel, SGo Pedro, N.Sra. de Fatima,
Putiri, Manacabi, Nova Estrela, Jubard,
Boca do Mamiraud, Sitio Sdo José, Tupd-
Supé, Juruama

Amana:

Calafarte, Baré, Monte Ararat, Boa
Esperanca, Nova Jerusalém, Vila Nova,
Santo Estevdo, SGo José do Urini.

Comunicag¢do

Desenvolvimento do Grupo Arte Educacdo

16 jovens moradores das comunidades do
Mamiraud, estudando em Tefé.
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Distribuicdo do jornal O Macaqgueiro em todas as
comunidades da Reserva e drea de entorno.
Realizacdo de eventos "Mamiraud na Praca" com a
participacdo de diversos promotores comunitdrios
para esclarecer e responder questbes sobre
conservagcdo ambiental e sobre os diversos
frabalhos de protecdo ambiental do IDSM.

Readlizacdo dos programas semanais 'Ligado no

Mamiraud" com partficipacdo de promotores
comunitdarios, com eventos de conscientizacdo
ambiental.

Todas as comunidades

Realizacdo de dois eventos no ano.

Programa vai ao ar duas vezes por semanad
e pode ser ouvido em 80% das
comunidades da reserva.

Nucleo de apoio

Atividades educativas sobre o uso sustentado dos

Mamiraud:

d economia recursos naturais, com agregacdo de valor|Boca do Mamiraud, Vila Alencar, Sitio SGo
econdmico, para as atividades do manejo florestal | José, Jaraud, Nova Coldbmbia, Pirapucu,
comunitdrio, pesca, agricultura e artesanato. Nova Betdnia, Vista Alegre, Betel, Santa

Maria.

Amana:

Sdo Jodo, Vdarzea Alegre, Nova Olinda,
Repartimento.

Nucleo de|Organizacdo para a preservacdo das praias, | Mamiraua:

Infegracdo distribuicdo das cotas de pirarucu para a|Jaraud, Pirapucu, Nova Colémbia, Betania,

Politica comercializacdo pelo Projeto de Comercializacdo |Canarid, Tapiira, N.Sra. de Fatima, Nova

do Pescado, (PCP) negociacdo para uso dos lagos
em sistema de rodizio, trabalho comunitdrio nas
atividades de fiscalizacdo das dreas protegidas.

Estrela, SGo José do Cuiu-Cuiu, Acaitubaq,
Jubard, Séo Pedro, Maguari, Panaud,
Acari, Viola, Barroso, Ingd, Pund, Cauacu
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do Meio, Coadi, Deus € Paqi, Saudde,
Caridade, Sta Domicia, Sta Luzia do
Horizonte.

Amanad: Boa Esperanca, Calafate.
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Anexo IV — Atividades de capacitacao do publico-alvo nas comunidades da RDSM (e da RDSA).

Nucleos Atividades Desenvolvidas Comunidades/ centros urbanos Numero de Pessoas capacitadas
participantes
Educacdo Capacitacdo de | Mamiraud 113 no primeiro semestre,
Ambiental professores rurais e | Maragjai, Assuncdo, Caburini, Tefé,| mencionadas no relatério
urbanos para uso da|Fonte de Luz, Vila Alencar, Canarid, | semestral.
cartilha sobre as regras do |Novo Pirapucu, Jaraud, Jubard,
manejo dos peixes e|Nova Betdnia, Santa Maria, Betel,|33 novos professores capacitados
queldnios (tema gerador) | Alvardes, SGo Francisco, SGo Pedro,
N. Sra. de Fatima, Putiri, Manacabi, [40 agentes ambientais  mirins
Participacdo nas|Nova Estrela, Acaituba, Boca do|atuando
atividades do Curso de|Mamiraud, Ingd
Proé-formacdo (para
professores leigos) com|Amana
atividades sobre | Calafate, Baré, Monte Ararat, Boa
conscientizacdo Esperanca, Marad, Nova Jerusalém,
ambiental e sobre reserva | Vila Nova, santo Estevdo, Sdo José,
de desenvolvimento | Belo Monte.
sustentavel.
Capacitacdo, orientacdo,
e acompanhamento dos
agentes mirins de
educacdo ambiental.
Integracdo Curso de dindmicas para | Mamiraud 23 liderangas jovens
Politica liderancas jovens para| Coadi, Saude, N. Sra. de Fatima,

atuaremm como qpoio ds

sdo Caetano, Sitio Fortaleza, Sta.
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atividades de fiscalizagcdo

Realizacdo do Il Encontro

Domicia, Cauagu.

S. Francisco do Aiucd, Vila Alencar,

28 lideres reciclados

das liderancas das|Nova Coldbmbia, Uarini, Befel,
reservas  Mamiraud e |Jaraud, Nova Betdnia, Santa
Amand Helena do Icé, Maguari, Tefé.,
Amanad
Nova Jerusalém, Matuzalém, Boa
Esperanca, SGo Paulo.
Apoio Capacitacdo de | Mamiraud: 36 pessoas capacitadas
Producgdo pequenos produtores |Boca do Mamiraud, Vila Alencar,
Econémica para o uso sustentado dos | Jaraud, Pirapucu, Nova Colémbiag,

recursos naturais:
Capacitacdo para
atividades do artesanato

Vista Alegre.

Comunicacdo

Capacitacdo de jovens
para atividodes de arte
educacdo em Tefé para
atuarem com uso da arte
como instrumento de
conscientizacdo
ambiental

Tefé

16 jovens
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Anexo V — Atividades do Nucleo de Apoio a Producao Econémica nas comunidades da RDSM, em conjunto com a acao de varios
outros programas e coordenacdes do IDSM.

Nucleo Programa Atividades desenvolvidas Comunidades Participantes
Apoio a | Ecoturismo Investimentos de ampliacdo da | Vila Alencar, Boca do Mamiraud,
Producdo infra-estrutura. Caburini, Sitio Sé&o José.
Econbmica Ecoturissno gerou uma receita de

RS114.550 em 2001 (R$21.500,00

fransferido para os residentes).

A renda média por familia

beneficiada foi de RS 752,11 (27

familias) em 2001.

Manutencdo da Associacdo de

Auxiliares e Guias do Mamiraud

(AAGMAM) 27 participantes, 15

homens e 12 mulheres
Manejo Florestal | Preparo de mapas das dreas de | Manejo Florestal: 8 comunidades,
Comunitario manejo florestal 57 associados beneficiados com o

Capacitacdo dos produtores
para 0 manejo adequado dos
recursos.

Organizacdo das associacoes,
com criacdo dos estatutos.

Busca de mercado para a venda
da madeira manejada.

Manejo Florestal Comunitdrio.
Renda média de R$313,00
(fabrico de 2001).

Em 2000 apenas 1 comunidade
vendeu madeira.
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de
do

Programa
Comercializa¢cdo
Pescado (PCP)

Manutencdo da infra-estrutura

de apoio; Barco e centro de
fratamento do pescado.
Negociacdo do IBAMA para
liberacdo da portaria para
comercializacdo do  pirarucu
(Arapaima gigas).

Orientacdo contdbil para o
gerenciamento da producdo e
comercializacdo do pescado.
Busca de mercados para os
produtos.

Iniciados  levantamentos  de
estoque nas comunidades do
setor Barroso para inicio do
programa.

Afividades em continuidade em
quatro comunidades do setor
Tijuaca para a ampliagdo do
PCP.

Comunidades participantes desde
2000:

Jaraud, Nova Coldbmbia, Pirapucu,
Manacabi

Comunidades iniciando )
Processo:
Betel, Nova Betdnia, e Vista

Alegre.

Artesanato

Capacitacdo dos produtores
Manutencdo de centros de
venda dos produtos na reserva
(Chapéu de Palha) e em Tefé.
Orientacdo contdbil para o
gerenciamento da producdo e
comercializacdo.

Boca do Mamiraud, Vila Alencar,
Jaraud, Nova Coldbmbia, Pirapucu,
Vista Alegre.
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Micro-crédito

Conftinuidade do programa
Reunides de  esclarecimento
sobre as normas e  para
acompanhamento  (orientacdo
técnica e contdabil) dos
financiados.

Atividades beneficiadas: pescaq,
agricultura, avicultura, padaria,
corte e costura, artesanato
fransporte, armazenamento de
Agua potdavel e manejo florestal
comunitdrio.

19 comunidades beneficiadas

207 produtores beneficiados
sendo 154 homens e 53 mulheres.
Valor total financiado RS 47 662,02
(ver tabela anexa)

Dois NOVOS setores
financiados

foram

Agricultura e criacdo de
pequenos animais

Capacitacdo dos pequenos
produtores para 0 manejo de
galinhas caipiras.

Orientacdo e acompanhamento
da producdo de melancias .

Duas comunidades beneficiadas
com projeto de venda de galinhas
e de producdo e venda de
melancias.
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Anexo VI — Atividades desenvolvidas pelo Nucleo de Apoio a Producao
Econdmica para suporte a sistemas associativistas dos pequenos produtores
juntamente com membros dos Programas de Comercializacdo do Pescado,
Ecoturismo, Agricultura, Manejo Florestal Comunitario e Artesanato.

Nucleo Programas Atividades
Apoio a | Alternativas econémicas: Reunibes de esclarecimento sobre
Producéao Pesca, artesanato, ecoturismo, | as alternativas econémicas;
Econbmica agricultura, manejo florestal.

Workshops para apresentagdo dos
resultados dos dados do
monitoramento sdcio-econdmico;

Orientagdo e acompanhamento para
0 acesso ao micro-crédito;

Orientagao contabil e de
gerenciamento da producdo e da
comercializacdo dos produtos para
todas as associagoes;

Treinamentos para melhoria da
qualidade dos produtos;

Orientagdo para acesso aos
mercados.
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Anexo VIl — Atividades dirigidas & reducgéo do indice de Mortalidade Infantil na

RDS Mamiraua.

Nucleo Principais atividades Numero de Principais
comunidades Parcerias
envolvidas
Atencdo a Saude |- Capacitacao e 30 Secretarias
acompanhamento dos municipais de
educadores de saude, saude de
agentes comunitarios, Alvaraes,
agentes  mirins  de Uarini e Tefé
saude, parteiras Programa de
tradicionais. Saude da
- Treinamento de Mulher do

Parteiras Tradicionais.

- Monitoramento das
condicées de saude de
gestantes e criancas de
0-5 anos.

- Orientacao especial as
criancas e gestantes
desnutridos.

- Orientacao e apoio ao
aleitamento materno.

- Apoio as campanhas

de vacinacao, e
incentivo as mées para
uso dos servicos

publicos de saude.

Ministério da
Saude
Pastoral da
Crianca
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Anexo VIII — Atividades dirigidas a redugdo do indice de Poliparasitismo na
RDS Mamiraua.
Nucleos Atividades
Atencéo a Saude Capacitagdo de agentes de saude

comunitarios e de educadores de
saude para acompanhamentos
domiciliares, para cuidados com
higiene pessoal, higiene doméstica e
cuidados com a agua para consumo.
Educacdo Ambiental Atividades escolares e comunitérias
dentro dos programas “Cuidando da
Comunidade” e “Cuidando de sua
Sadde”, nas comunidades onde os
educadores ambientais atuam.
Tecnologias Apropriadas Instalacao de sistemas de captacao
de agua submersa e de agua de
superficie  movidos a energia
fotovoltaica, e utilizando-se de
sistemas de tratamento a base de
filtro de areia (realizado em 6
comunidades).
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Anexo IX — Produgao cientifica do Instituto de Desenvolvimento Sustentavel
Mamiraua em 2001.

1-Apresentacoes em Eventos Cientificos

BERNHARD, R. & VOGT, R. C. 2001. Potencial de nidificacao de Podocnemis
sextubercula na Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua,
Amazonas, Brasil. In: SIMPOSIO NACIONAL DE HERPETOLOGIA, Sao
Paulo. Sociedade Brasileira de Herpetologia.

CASTELLO, L. 2001. Abundéancia de pirarucu Arapaima gigas (CUVIER) no
Alto Amazonas. Encontro Brasileiro de Ictiologia, Sdo Leopoldo — RS,
Brasil. Sociedade Brasileira de Ictiologia.

CASTELLO, L. 2001. A Method to Estimate Abundance of Arapaima gigas.
Conference “Putting Fisher's Knowledge to Work". University of British
Columbia, Vancouver; Canada.

MOURA, E. 2001. Pesquisa e Extensdo no Instituto de Desenvolvimento
Sustentavel Mamiraua. Simpdsio Amazonia, na Conferéncia Nacional de
Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, Brasilia-DF.

MOURA, E. 2001. A Participacao das comunidades na gestdo da Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua. 3 Férum de ONG’s
Ambientalistas, Belo Horizonte.

MOURA, E. 2001. Qualidade de Vida da Populacido da Reserva Mamiraua.
Mesa Redonda: Qualidade de vida na Amazbnia- Reunido Regional
preparatéria para a Conferéncia Nacional do MCT sobre Conhecimento
e Inovacao para o Futuro, Belém, PA.

PERALTA, N. 2001. Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentavel. Primeiro
Simpésio e  Exposicdo Internacional sobre  Ecoturismo e
Desenvolvimento Sustentavel dos Paises da Bacia Amazobnica -
ECOTOUR AMAZONIA 2001, Manaus, AM. Agosto, 2001.

PIRES, A. 2001. O Conceito de Uso Sustentado de Zonas Umidas: estudo de
caso (RDS Mamiraua), apresentado no curso intitulado "Bases

Cientificas e Instrumentais para a Gestdo de Zonas Umidas Brasileiras".
Salvador, BA, 07-18/05/2001.

PODOS, J.; SILVA, V. M. & ROSSI-SANTOS, M. 2001. Vocalizations of
Amazon River Dolphins, Inia geoffrensis: When is a whistle not a
whistle?. Meeting of the Society of Animal Behavior, EUA. Abril 2001.

QUEIROZ, H. L. 2001. Interface de Mamiraua com o Projeto Corredores
Ecolégicos e com alguns desenvolvimentos do novo S.N.U.C. In:
Primeiro Encontro Nacional de Participantes do PPG7 — Secretaria da
Amazbnia Legal — MMA. Cuiaba, MT. Maio 2001.
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RIBEIRO, F. 2001. Ecoturismo em uma unidade de conservacdo - a
experiéncia de Mamiraua. Anais do Primeiro Simpdsio e Exposicao
Internacional sobre Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentavel dos
Paises da Bacia Amazb6nica - ECOTOUR AMAZONIA 2001, Manaus,
AM. Agosto, 2001.

SILVEIRA, R. 2001. Manejo do Jacaré-acu: Possibilidades, Métodos e
Problemas Enfrentados para o Uso Sustentavel do Jacaré-acu.
Seminario de Sustentabilidade Econémica e Ambiental dos Povos
Indigenas do Oiapoque. Oiapoque, Amapa. Secretaria de Estado da
Industria, Comércio e Mineracdo do Estado do Amapa (SEICOM).

TERAN, A.F. & VOGT, R. C. 2001. Alimentagdo de Podocnemis sextuberculata
na Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua, Amazonas,
Brasil. In: SIMPOSIO NACIONAL DE  HERPETOLOGIA. Sao Paulo.
Instituto Butanta. Sociedade Brasileira de Herpetologia.

TERAN, A. F. 2001. Situacao da tartaruga-da-amazdnia Podocnemis expansa
na Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua, amazonas,
Brasil. In: Reunido Especial da SBPC, 7. Manaus: SBPC/INPA/FUA
(Anais/Resumos -CD-ROM).

VIANA, J.P; BATISTA, J. M. & CASTELLO, L. 2001. Manejo comunitario de
recursos pesqueiros na Reserva de Desenvolvimento Sustentavel
Mamiraud (RDSM) - Amazonas, Brasil. V Congresso Internacional de
Manejo de Fauna en Amazonia e Latinoamérica. Cartagena, Colémbia.
Agosto, 2001.

VOGT, R. C. 2001. Projeto Quel6nios da Amazénia. In: XIl ENCONTRO DE
ZOOLOGIA DO NORDESTE, Sao Luis, MA. Diversidade Zoologica do
Nordeste. v. |, p. 77-78

VOGT, R. C. 2001. State of the knowledge-base of the herpetofauna of Latin

America. In: MAPPING THE GLOBAL DISTRIBUTION OF
TERRESTRIAL VERTEBRATES., 2001, Santa Barbara, Califérnia. 2001.

2-Artigos Cientificos

CASTELLO L. & CASTELLO J. P. no prelo. Anchovy stocks (Engraulis
anchoita) and larval growth in the SW Atlantic. Fisheries Research.

PINEDO-VASQUEZ, M.; ZARIN, D.; COFFEY, K.; PADOCH, C. & RABELO, F.
2001. Post-boom loging in Amazonia. Human Ecology, 29(2): 219-239.
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PIMM, S. L.; AYRES, M.; BALMFORD, A; BRANCH, G.; BRANDON, K;
BROOKS, T.; BUSTAMANTE, R.; COSTANZA, R.; COWLING, R;
CURRAN, L. M.; DOBSON, A. FARBER, S.; da FONSECA, G. A. B;;
GASCON, C.; KITCHING, R.; MCNEELY, J.; LOVEJOY, T
MITTERMEIER, R. A.; MYERS, N.; PLATZ, J. A.; RAFFLE, B,
RAPPORT, D.; RAVEN, P.; ROBERTS, C. RODRIGUEZ, J. P;
RYLANDS, A B.; TUCKER, C.; SAFINA, C.; SAMPER, C.; STIASSNY,
M. L. J.; SUPRIATNA, J.; WALL, D. H. & WILCOVE, D. 2001.. Can We
Defy Nature's End? Science 21, September; 293: 2207-2208.

SILVEIRA, R.; DEUS, C.P. & PY-DANIEL, L.R. no prelo. Rio Purus Expedition:
Social and Biological Survey. Newsletter Crocodile Specialist Group.
IUCN/SSC.

VIANA, J.P. no prelo. Physical and Chemical Post-Dam Alterations in the
Jamari River, a Hydroeletric-Developed River of the Brazilian
Amazon. Hydrobiologia. ref.: HYDR508 J3AUT1 1505653

3-Capitulos de Livros

CRAMPTON, W.G.R.; CASTELLO L. & VIANA J.P. no prelo. Fisheries of
Brazilian Amazonian Floodplains: Hitstory Review, Management and
Conservation. In: BODMER, R.; SILVIUS, K. & FRAGOSO, J. (Ed.’s).
People in Nature: Wildlife Management and Conservation in Latin
America . Columbia Press.

CRAMPTON, W.G.R.; VIANA J.P.; CASTELLO L. & DAMASCENO J.M.B. no
prelo. A framework for sustainable fisheries management in a Brazilian
varzea floodplain. /n: BODMER, R.; SILVIUS, K. & FRAGOSO, J. (Ed.’s).
People in Nature: Wildlife Management and Conservation in Latin
America . Columbia Press.

LEFEBVRE, L.W.; MARMONTEL, M.; REID, J.P.; RATHBUN, G.B. &
DOMNING, D.P. 2001. Status and biogeography of the West Indian
manatee. Pp. 425-474. In: C.A Woods & F.E. SERGILE (Ed’s).
Biogeography of the West Indies: patterns and perspectives. 2™
edition. CRC Press LLC, Boca Raton, FL 561 pp.

PADOCH, C. & PINEDO-VASQUEZ, M. 2001. Resource management in
Amazonia: Caboclo and riberefio traditions. /n: L. MAFFI (Ed.), On
biocultural diversity: Linking language, knowledge and the
environement. Smithsonian Institution Press, Washington.

PIRES, A.; MOURA, E., DISCONZI, G. & BENCHIMOL, A. S. 2001. O desafio
de conservar as florestas inundaveis amazoénicas no Brasil. In: Science
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and Local Communities. Pg. 14-18. USA. Edicdo: Montserrat
Carbonell,. Nadra Nathai-Gyan & C Max Finlayson. 2001.

SILVEIRA, R. no prelo. Avaliagao Preliminar da Distribuicdo, Abundancia e
Caca de Jacarés no Baixo Rio Purus. In: DEUS, C.; SILVEIRA, R. & PY-
DANIEL, L. (Org.’s). Reserva de Desenvolvimentos Sustentavel
Piagacu-Purus. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazé6nia (INPA).
Série Documentos: n.8. Manaus.

TERAN, A. F.; VOGT, R. C. & THORBJARNARSON, J. 2001. Padroes de caca
e uso de quelénios na Reserva de Desenvolviemnto Sustentavel
Mamiraua, Amazonas, Brasil. In. CABRERA, E.; MERCOLLI, C. &
RESQUIN, R. (Org.’s). Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y
Latinoamerica. Assuncién, Paraguai. v. 1, p. 323-337.

TERAN, A. F.; VOGT, R. C. & THORBJARNARSON, J. 2001. Plano de manejo
de quelbnios com participacdo comunitaria na Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua, Amazonas, Brasil. In:
CABRERA, E.; MERCOLLI, C. & RESQUIN, R. (Org.’s). Manejo de
Fauna Silvestre en Amazonia y Latinoamerica. Assuncion, Paraguai,
v. 1, p. 89-100.

THORNBJARNARSON, J. no prelo. Manejo sustentable de poblaciones de
caimanes y cocodrilos. Recuadro 18.2. In: PRIMACK, R.; ROZZI, P.
FEINSIGER, R. & MASSARDO, F. (Org.’s). Elementos de
Conservacion Bioldgica: Perspectivas Latinoamericanas. Fondo de
Cultura Econdémica, Mexico City, Mexico

VOGT, R. C. 2001. Turtles of the Rio Negro. /n: CHAO, N. L.; PETRY, P.;
PRANG, G.; SONNESCHIEN, L. & TLUSTY, M. (Org.’s) Conservation
and Management of Ornamental Fish Resources of the Rio Negro
Basin, Amazonia, Brazil (Project Piaba). Manaus, AM, p. 245-262.

4-Livro Infantil

FIGUEIREDO, C. 2001. Peixe ou Boi? Livro Infantil. llustragbes de Adao
lturriusgarai. Revisdo técnica Miriam Marmontel. Brasilia (ed. IDSM)
julho 2001. ISBN 85-901337-2-9.

5-Teses e Dissertacoes

BERNHARD, Rafael. 2001. Biologia reprodutiva de Podocnemis sextuberculata
(Testudines, Pelomedusidae) na Reserva de Desenvolvimento
Sustentavel Mamiraua, Amazonas, Brasil. 2001. Dissertacao de Mestrado
em Biologia (Ecologia) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia
(INPA), Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
(CAPES). Orientador: Richard Carl Vogt.




Primeiro Relatdério Anual do Contrato de Gestao entfre o MCT e o IDSM-OS - Janeiro de 2002 56

BALENSIFER, Deisi. Demografia do populagcdes de Podocnemis unifilis.
Inicio:2001. Dissertacdo (em andamento) de Mestrado em Biologia
(Ecologia) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazobnia (INPA),
Coordenacdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
(CAPES).

RAEDER, Fernando L. Distribuicdo e manejo de covas de quelbnios na Praia
Horizonte. Inicio: 2001. Dissertacido (em andamento) de Mestrado em
Biologia (Ecologia) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia
(INPA), Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
(CAPES).

SILVEIRA, R. Monitoramento, Crescimento e Caca de Jacaré-Acu
(Melanosuchus niger) e Jacaretinga (Caiman crocodilus crocodilus).
Tese de Doutorado. Convénio INPA/FUA. Manaus, AM. 275p.

6-Trabalhos de Conclusao de Curso (graduacao)

SCARDA, F. M. 2001. Uso de areas alagaveis para agricultura na
Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua. — Departamento de
Ecologia, UNESP/Botucatu.

ROCHA, S. F. R. 2001. Diagnostico sobre a situacdo de uso e
conhecimento de plantas medicinais na RDS Mamiraua. —Departamento de
Agronomia, UNESP/Botucatu.
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Anexo X — Lista de inser¢des na midia realizadas no ano de 2001.

I. MATERIAL DE DIVULGACAO

A) PUBLICACOES (REVISTAS):

e GLOBO RURAL - “A Republica dos Lagos: Nas varzeas dos rios
Amazonas e Solimées, comunidades ribeirinhas controlam e manejam
centenas de areas onde vive o pirarucu. Na vazante, os comboios saem na
batida do peixe para buscar uma cota da riqueza preservada”. Pg.: 42-52.
Por Claudio Cerri e fotos Ernesto de Souza. Fevereiro 2001. Ano 16, N.°
184. Editora Globo. (Reportagem de Capa: “Pirarucu, o Peixe da Paz:
Ribeirinhos da Amazénia unem preservacao e pesca e evitam a extingao do
‘gigante de escamas’). [1I.A/2001/001-45]

e EXPEDICAO ECO TURISMO - “Amazénia: Uma viagem pelo médio
Solimbes” (Matéria de Capa). Texto de Rodolph K. Schlaepfer. Fotos de
Andréa B. Migliano e Rodolph K. Schlaepfer. Pg.: 12-21. Ano |, n.2 7.
Fevereiro/2001. Editora Escala. [II.A/2001/002-46]

e VOCE S.A. - “Gestao Selvagem: Delegacéo de poderes e vontade de fazer.
E a férmula de sucesso que transformou a reserva Mamirau, na Amazonia,
em modelo para o mundo.” Por Rodrigo Vieira da Cunha, de Mamiraua. In:
Isto € com vocé. Pg.: 48-53. Ano IV, n.® 34. Revista Mensal. Abril/2001.
[11.LA/2001/003-47]

B) PUBLICACOES (JORNAIS)

e O LIBERAL - “Um Santuéario da Natureza e do Homem”. Reportagem de
Capa. “Pesquisa multiplica peixes e salva vidas: Reserva de Mamiraua, no
Amazonas, € um exemplo de que a natureza pode e deve servir ao homem
sem perder o vigo. Por Jodo Vital. In: Atualidades/Opinido, pg.: 11. Belém,
domingo, 7 de janeiro de 2001. Ano LV, n.? 29.443. [Il. B/2001/001-109]

e DIARIO — “Pratica contra a ameaca de extingdo do pirarucu: A partir de
fevereiro projeto pode ser a saida para preservacdo da espécie”. Por
Dulcivania Freitas. In: Cidades, pg.: 12. Belém, domingo, 28 de janeiro de
2001. [Il. B/2001/002-110]

e GAZETA MERCANTIL - “Oésis Amaz6nico”. Por Eduardo Geraque. In:
Caderno Fim de Semana, pagina 1, 10. Dia, 11 de fevereiro de 2001. [Il.
B/2001/003-111]
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O LIBERAL - “Mamiraua inaugura sede na UFPA dia 13”. In:
Atualidades/Cidade, pg.: 8. Belém, sabado, 10 de margco de 2001. Ano LV,
N.2 29.505. [Il. B/2001/004-112]

C) PUBLICACOES (BOLETIM / INFORMATIVO)

INCAMPI / INFORMATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -
“Projeto Mamiraua: a harmonia entre homem e natureza é possivel”. Ano |,
Numero 07 — Fevereiro de 2001. [Il. C/2001/001-21]

D) PUBLICACOES (INTERNET)

AMAZONAS EM TEMPO NET - “Agora, a carne vale mais que a pele”. Por
Anténio Lopes. In: Em Foco. Web Site: www.emtempo.com.br. Manaus —
AM, domingo e segunda, 01 de abril de 2001. [Il. D/2001/001-04]

AMAZON PRESS - “Mamiraua, um exemplo de desenvolvimento
sustentavel”. Texto: Joao Vital. Fotos: Paulo Santos. In: News. Web Site:
www.AmazonPress.com.br. Abril de 2001. [11.D/2001/002-07]

ENN — ENVIRONMENTAL NEWS NETWORK - “Brazil establishes world's
largest rainforest reserve”. In: News. Web Site: www.enn.com/enn-news-
archive/1997/10/103097/10309713.asp. Ano 2001. [I1.D/2001/003-08]

E) PUBLICAGAO INTERNA

O MACAQUEIRO - Jornal com publicagao trimestral produzido pelo Instituto
de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua. Tiragem: 3000 exemplares.
Janeiro, Fevereiro, Marco/2001. Ano lll, n.2 09. [ll. E/2001/001-09]

O MACAQUEIRO - Jornal com publicagao trimestral produzido pelo Instituto
de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua. Tiragem: 3000 exemplares.
Abril, Maio, Junho/2001. Ano I, n.2 10. [Il. E/2001/002-10]

F) VIDEOS/FILMES (DOCUMENTARIOS)

ANDES TO AMAZON - EPISODIO: MIGHTY AMAZON (Em: portugués e
em inglés). (2001). BBC TV in association with the National Geographic
Society.
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GLOBO REPORTER (2001). Realizacdo Central Globo de Jornalismo.
Producdo de Ana Dornelles. Direcao de Alexandre Alencar. Diretor
Responsavel Evandro Castro Andrade. Duracao : 46 minutos.

Pesca Legalizada do Pirarucu. In: JORNAL HOJE. Produzido pela Rede
Globo de Televisdo. Matéria com duragdo de 1 minuto e 45 segundos.

WONDERFUL SPACESHIP EARTH. Produzido pela TV Japonesa Toyota
Eco. Duragéo de 26 minutos.

Il Treinamento de Parteiras. Produzido pelo IDSM. Duracdao de 06
minutos.
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Anexo Xl| — Linhas de pesquisas continuadas ou iniciadas no IDSM durante 2001.

56

CIENCIAS SOCIAIS
Areas de Linha de Pesquisa Objetivo Principais resultados no Coordenador,
pesquisa periodo participantes e
Entidades
Envolvidas
Demografia 1-Levantamento Registro de dados demograficos | Dados disponibilizados no | Coord:Edila Moura
demografico das de todos o0s assentamentos banco de Dados do IDSM. | Pesquisadores:
populacdes da humanos da area focal 260.000 |Populacao por idade, Isabel Souza e
Reserva Mamiraua ha. sexo, familias, Nizete Campelo.
(area focal) localidades, escolaridade. |Universidade
Populacdo: 63 Federal do Para.
comunidades e 6306
moradores
Demografia 2-Cadastramento dos |Cadastro das comunidades, com | Cadastro feito de 140 Coord: Edila Moura e

assentamentos
humanos da Reserva
Mamiraué (area

registro de numero de moradias
e moradores, localizagdo no
GPS, identificacdo das principais

assentamentos humanos.
Populacao : 4144
moradores.

José Marcio Ayres.
Pesquisadores:
Soraya Soares e

subsidiaria) atividades econémicas Identificagéo dos assistentes de
Area : 864 000 ha assentamentos no mapa |campo
da area.

Saude Comunitéria | 3-Levantamento sécio | Estudo das condi¢gbes de saude |Estudo feito com 87 (72%) | Coordenadoras:
epidemioldgico das da populagéao de 9 comunidades |familias 355 (61%) Edila Moura e Lena
comunidades da da Reserva Amana, identificando | exames clinicos Vania Peres
Reserva Amana (area | principais patologias, acesso aos |realizados. Pesquisadores:
focal) servigos de saude, e saude da | Estudo com 90 mulheres. |Pedro Leal,

mulher.

Elizabeth Ferreira,
Sonia Brucki, UFPa.
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Saude Bucal

4-Levantamento de
Indices de CPO-D e
registro da saude
bucal das populacées
da Reserva Mamiraua
(area focal)

Registro de Indices de CPO-D e
CEO nos moradores de
comunidades da reserva amana
para inicio de pesquisas sobre
saude bucal e definir acoes
preventivas.

Registro feito em 486
pessoas , sendo 257
criangas.

Estudo comparativo entre
as comunidades com e
sem programas
educativos de saude.

Coord: Sérgio Alves
Junior, CESUPA
Pesquisadores :
Breno Silva

Sécio-economia

5-Monitoramento das
condicoes sécio-
econbmicas das
comunidades da
Reserva Mamiraua

Acompanhamento mensal de 7
comunidades amostrais, para
registro de renda e despesas
domésticas.

Dados registrados em
Banco de Dados. Analises
por atividades
econdmicas, fontes de
renda, itens de despesa,
por variagdo mensal e
niveis de elevacgao da
agua.

Dados identificam cesta
basica da populacao local

Coord: Edila Moura
Pesquisadores: Ana
Claudeise
Nascimento, Nizete
Campelo

Antropologia

6-Mobilidade espacial
das populacdes de
varzea

Estudo da histéria migratoria de
dois assentamentos humanos,
identificando as histéria das
ocupacgoes, numero de
migragoes, relacdo com as
mudangas geomorfoldgicas da
area.

Tese em fase de redacao.

Respons: Edna
Alencar
Pesquisadora
Associada, tese de
doutorado UNB,
UFPa

Sociologia

7-Organizacao social
das comunidades e
conflitos sociais

Estudo dos conflitos inter e intra
comunitarios relativos ao uso

dos recursos naturais , em cinco
comunidades do Setor Barroso.

Relatério concluido.

Resp: Sarah
Guilligham,
Pesquisadora
Associada,
Po6s-doutorado,
USP- FAPESP.
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Saude Comunitaria

8-Monitoramento dos
indices de
parasitismo intestinal

Acompanhamento de 5
comunidades amostrais para
identificacdo dos indices de
parasitismo e poliparasitismo
intestinal para avaliar as
medidas de educagao para
salde implantadas.

Indices trabalhados
anualmente desde 1997,
com data base em 1995.

Coord: Lena Vania
Carneiro Peres,

CIENCIAS AMBIENTAIS

Areas de
pesquisa

Linha de Pesquisa

Objetivo

Principais resultados no
periodo

Coordenador,
participantes e
Entidades
Envolvidas

Auto-ecologia de
espécies chave

9-Movimentacdes
laterais inter-habitats
de pirarucus

Estudar os padrdes de uso do
espaco da espécie.

Diferengas significativas
na abundancia em
diferentes habitats e
partes do ciclo sazonal.

Jodo Paulo Viana —
coord., Leandro
Castello — exec.,
IDSM, WCS.

Monitoramento de
pesca

10-Monitoramento das
populacdes
manejadas de
pirarucus (PCP)

Avaliar o impacto da pesca
manejada sobre os estoques
naturais.

Parametros populacionais
em tendéncia de
crescimento na area de
manejo de pesca.

Jodo Paulo Viana —
coord., Leandro
Castello — exec.,
IDSM, DFID, WCS.

Monitoramento de
pesca

11-Monitoramento do
desembarque do
pescado na regido de
Tefé

Avaliar o impacto das medidas
de protecao e conservacao da
biodiversidade sobre os
mercados e 0s niveis de
consumo na regiao.

Mamiraua atingiu uma
baixa participacdo nos
desembarques, e 0
impacto foi bem absorvido
pelo mercado.

Jodo Paulo Viana,
IDSM, Pré6-
Varzea,/PPG7, DFID.

Auto-ecologia de
espécies chave

12-Biologia
populacional de
tambaquis

Estudar os padrdes de uso dos
lagos de varzea por tambaquis
com fins de manejo.

Populacdes sendo
monitoradas. Ainda
inconclusivo.

Michel Catarino, Jodo
Paulo Viana, et alli.
IDSM, DFID, INPA
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Auto-ecologia de | 13-Biologia Estudar os padrdes de uso dos | Populagcbdes sendo Jodo Paulo Viana et
espécies chave populacional de lagos de véarzea pelas monitoradas. Ainda all.i

pirapitingas pirapitingas com fins de manejo. |inconclusivo. IDSM, DFID
Biologia de 14-Ecologia, Produzir subsidios para um Levantamento de locais Helder Queiroz, José
espécies chave comportamento futuro programa de larga escala |de nidificacao, definicbes |Maria Damasceno,

reprodutivo, nutricdo e
genética de pirarucus

de criagdo em cativeiro.

sistematicas, e
construcéo de infra-
estrutura para
experimentos.

Emir Imbiriba, Iracilda
Sampaio. IDSM,
SCM, EMBRAPA,
UFPA, UA,
COSANPA, SECTAM-
PA e MAA.

Auto-ecologia de | 15-Biologia Avaliar os parametros Populacbes com altas Helder Queiroz, Jair
espécies chave reprodutiva de populacionais da espécie mais |taxas de recrutamento de Souza. IDSM,
aruanas consumida pelos ribeirinhos natural por conta do UFPA, SECTAM-PA.
cuidado parental
Auto-ecologia de | 16-Biologia do Avaliar impacto da pesca sobre | Ainda inconclusivo. Helder Queiroz,

espécies chave

crescimento e
ecologia alimentar de
aruanas

0s parametros populacionais da
espécie

Bianca Santos, IDSM,
UFPA, CEPNOR e
SECTAM-PA.

Comportamento de
Peixes

17-Comportamento de
formacgao de
cardumes de
piranhas-vermelhas

Estudar o comportamento de
formacéo dos cardumes, a
predacao/caca realizada por
esta espécie

Comportamentos séao
independentes da origem,
mas estao relacionados
com a ontogenia dos
animais. Nao ha caca
comunal.

Helder Queiroz e
Anne Magurran.
IDSM, WCS, SCM,
UFPA e Universidade
de Saint Andrews.

Manejo de Pesca

18-Sistemas de
manejo de pesca
comunitaria

Determinar sistemas adequados
de pesca comunitaria
sustentavel em Mamiraua

Segundo sistema testado
apresenta melhores
resultados que o primeiro

Jodo Paulo Viana,
Leandro Castello,
José Maria
Damasceno, IDSM,
DFID.




Primeiro Relatdrio Anual do Contrato de Gestao enfre o MCT e o IDSM-OS - Janeiro de 2002

56

Ecologia de
Comunidades de
Peixes

19-Estudo das
estruturas de
comunidades de
peixes de distintos
habitats e estacoes

Determinar a estrutura da
ictiofauna de Mamiraua e de
Amana

Em implantagéo

Jodo Paulo Viana,
Michel Catarino.
IDSM.

Monitoramento da
biodiversidade

20-Monitoramento das
comunidades icticas
de Mamiraua

Determinar impactos sobre a
biodiversidade da reserva
acompanhando a composicao
das comunidades

Comunidades
aparentemente integras.
Ainda inconclusivo.

Will Crampton, Michel
Catarino, Jodo Paulo
Viana. IDSM, DFID

Auto-ecologia de
espécie chave

22-Ecologia da
populacao de botos

Estudar as populacdes de
Mamiraua, sua estrutura social,
seus deslocamentos e etc.

Populacdes residentes e
migrantes, visitadores
ocasionais, resilientes.
PadrGes fixos de
deslocamento e formacao
de grupos e associacdes

Vera Silva, Anthony
Martin et alli.

IDSM, INPA, WCS,
EU, Ant.Survey-UK,
Sea Mammall Group,
etc.

Auto-ecologia de
espécie chave

23-Ecologia e caca de
peixes-boi em
Mamiraua

Levantar os niveis de caca e as
informacdes disponiveis sobre a
biologia da espécie, inclusive as
movimentagdes por telemetria.

Caca levantada e
estimada, telemetria
realizada. Padrdes de
deslocamento.

Miriam Marmontel
IDSM, EU, Petrobras

Auto-ecologia de
espécie chave

24-Ecologia e caca de
peixes-boi em Amana

Levantar os niveis de caca e as
informacdes disponiveis sobre a
biologia da espécie, inclusive as
movimentagdes por telemetria.

Caca levantada e
estimada, telemetria
realizada. Padrdes de
deslocamento.

Miriam Marmontel e
Fernando Rosas.
IDSM e INPA,
Petrobras

Auto-ecologia de
espécie chave

25-Re-introducao de
filhotes de peixes-boi
criados em cativeiro

Definir a viabilidade da
reintroducdo como um
instrumento de conservacao

Ainda inconclusivo

Miriam Marmontel et
alli. I DSM

Auto-ecologia de
espécie chave

26-Biologia e ecologia
de populacdes de
jacaré tinga e jacaré-
acu.

Estudo para levantar parametros
populacionais e niveis de cacga
para subsidiar futuro programa
de uso sustentado do recurso.

Populacao abundante,
manejo possivel. Sem
impactos em humanos ou
outros piscivoros.

Ronis da Silveira,
John Thorn-
bjarnarson. IDSM,
INPA, WCS, EU.
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Monitoramento da
biodiversidade

27-Monitoramento das
populacdes de botos

Avaliar o impacto de diferentes
atividades sobre as populacdes
naturais em Mamiraua.

Espécie sensivel mas
resiliente.

Vera Silva, Anthony
Martin et alli.

IDSM, INPA, WCS,
EU, Ant.Survey-UK,
Sea Mammall Group,
etc.

Monitoramento da
biodiversidade

28-Monitoramento das
populacdes de jacarés

Avaliar o impacto das atividades
humanas sobre as populacdes
de jacarés de Mamiraua.

Populacdes muito
resistentes pois pressao €
controlada

Ronis da Silveira,
John Thorn-
bjarnarson. IDSM,
INPA, WCS, EU.

Auto-ecologia de
espécies chaves

29-Estudo das
populacdes de

Determinar formas de se
explorar o recurso em niveis

Sustentabilidade definida
por protecao de praias e

Augusto Teran, Dick
Vogt. IDSM, INPA,

tracajas sustentaveis cotas de uso. DFID, EU.
Conservacéo de 30-Protecéo de praias | Determinar a efetividade da Grandes numeros de Augusto Teran, John
espécies chaves |de quelbnios protecdo de praias na covas, ovos e filhotes Thornbjarnarson,Dick

conservacao dos quelénios

protegidos

Vogt et alli. IDSM,
INPA, DFID, EU.

Monitoramento da
biodiversidade

31-Formacao de
redes de informacao
de uso dos membros
da fauna.

Determinar os niveis de
exploracéo dos principais
recursos faunisticos.

Ainda inconclusivo.

Augusto Teran. IDSM,
DFID

Auto-ecologia de
espécies chaves

32-Ecologia de
tracajas

Determinar formas de se
explorar o recurso em niveis
sustentaveis

Ainda inconclusivo.

Deisi Balensifer, Dick
Vogt. IDSM, INPA,
EU.

Auto-ecologia de
espécies chaves

33-Ecologia de iacas

Determinar formas de se
explorar o recurso em niveis
sustentaveis

Ainda inconclusivo.

Rafael Bernardt, Dick
Vogt. IDSM, INPA,
EU.

Monitoramento
Ambiental

34-Impacto ambiental
do Programa de
Ecoturismo

Avaliar o impacto do programa e
das visitacOes de turistas nas
trilhas

Ainda inconclusivo.
Definida necessidade de
aumentar amostragem.

Leonardo Fleck, et
alli. IDSM e DFID.
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Levantamentos da
Biodiversidade

35-Levantamento
floristico de Mamiraua

Levantar e catalogar toda a flora
da RDS Mamiraua

Quase completo o
catalogo.

Mike Hopkins et alll,
Andréa Pires e
Rogério Puerta.

IDSM, INPA, SAPECA

Monitoramento da
biodiversidade

36-Monitoramento da
exploracdo madeireira

Acompanhar a atividade e
avaliar suas tendéncias e
impactos sobre os estoques
naturais

Atividade em depresséao,

e em fase de
normatizacdo com o
PMFC/IBAMA

Andréa Pires, Rogério
Puerta, James
Bampton. IDSM,
DFID, Pr6-Manejo/
PPG7

Conservacao da
biodiversidade

37-Uso sustentado
dos recursos

Definir sistemas de manejo
sustentavel do recurso para a

Atividade ainda em
implantagao

Andréa Pires, Rogério
Puerta, James

madeireiros varzea Bampton. IDSM,
DFID, Pr6-Manejo/
PPG7
Monitoramento da |38-Quadras Determinar os parametros de Ainda inconclusivo. Andréa Pires, Rogério

biodiversidade

permanentes de
monitoramento
florestal.

regeneracao, mortalidade,
natalidade e sobrevivéncia
(recrutamento) das espécies
vegetais de restinga alta.

Puerta, James
Bampton. IDSM,
DFID, Pr6-Manejo/
PPG7

Conservacao da
biodiversidade

39- Levantamento de
sistemas
agrosilviculturais

Levantamento de formas
tradicionais de manejo e
intervengdes nos recursos
florestais ndo madeireiros

Sistemas tradicionais
descritos. Algumas
intervengodes realizadas.

Jomber Inuma, Miguel
Pinedo, Christine
Padoch. IDSM,
NYBG, Universidade
Columbia.

Ecologia de
espécies chaves

40-Biologia e ecologia
de populacéo de
mulateiro.

Avaliagdo da sustentabilidade do
uso do mulateiro

Em implantagéo

Jomber Inuma, Robin
Sears.
IDSM, Univ.Columbia

Monitoramento da
Biodiversidade

41-Monitoramento do
uso dos recursos
florestais nao

Avaliacao do impacto do uso dos
recursos ndo madeireiros e de
praticas agricolas sobre a RDS

Queda no desmatamento

para formacao de rogas
na varzea.

Jomber Inuma, Miguel
Pinedo, Christine
Padoch. IDSM,
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madeireiros. Mamiraua. NYBG, Universidade
Columbia.
Ecologia de 42- Biologia e Avaliacado do impacto douso e |Formas de Kilpatrick Tedaieski.
espécies chaves | ecologia de populacao |desenvolvimento de normas de | sustentabilidade IDSM, MPEG, WCS
de cipb-ambé. uso sustentado do recurso. sugeridas.

Levantamentos da
biodiversidade

43-Levantamentos
preliminares da
mastofauna de
Amana

Conhecer os recursos
cinegéticos de Amana3, e avaliar
seu potencial

Levantamento realizado,
em analise

Carlos Peres, Maria
Nazareth Silva. IDSM,
Univ. Uhl, INPA

Ecologia de
Comunidades

44-Variacao da
estrutura da
mesofauna em
distintos ambientes

Avaliacao prévia para
implantacéao de estudo; definicao
de parametros responsaveis
pela abundancia de mesofauna
em Mamiraud e Amana

Levantamento prévio
realizado. Em fase de
implantacao

Pedro Santos,
Mariana Silva. IDSM,
Univ. Florida, INPA

Ecologia de
Comunidades

45-Estrutura das
comunidades de
frugivoros e dispersao
de sementes

Determinar os padrdes de
frugivoria e dispersdo de
sementes pela comunidade de
primatas e de peixes de Amana

Levantamento prévio
realizado. Em fase de
implantagao

Luciane Souza.
IDSM, MPEG, WWF.

Conservacao da

46-Opiniao publica

Estudar a influéncia da

De 80 a 85% de aceitacao

José Marcio Ayres et

Biodiversidade e | como indicador para |percep¢ao do publico/populacdo |[da atuagdo do IDSM. | alli.
Desenvolvimento | projetos de da Reserva e de Tefé para a Relacdo direta  entre|IDSM, WCS e DFID
Sustentavel conservacao aceitacao dos trabalhos em indices de reprovacao e
conservacao de Mamiraua problemas locais
especificos.
Varios 47-Inimeros estudos |Levantamentos de — Em diferentes niveis,

de curta duracao

biodiversidade, levantamentos
de padrdes de uso, analises
(bidticas e abidticas) de rapida
execucao, testes de tecnologias
piloto e protdtipos de métodos,

por distintos
pesquisadores de
varias instituicoes e
com diferentes
financiadores.
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técnicas e equipamentos para o
uso sustentado dos recursos
naturais.
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